               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 7日　                                天气：晴
星期： 六                                                   温度: -6-7℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查北侧消防管道打压试验，按照图纸要求试验压力0.9MPa，保压半小时不下降，管道接头处理较好，可以进行下道工序施工。
检查北侧雨水管道埋设，要求按照图纸控制好各个水井的井底标高，不能有反水现象。
检查防爆墙地面以上加气块砌筑施工，要求与构造柱之间留好马芽槎，两层设置拉筋与构造柱钢筋连接，灰缝控制适当，大小一致。



	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

北侧消防管道打压试验
雨水管道埋设
防爆墙砌筑
[bookmark: _GoBack]厂区消防主管开挖








	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
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