               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 9日　                                天气：晴
星期： 一                                                   温度: 0-8℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查西南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固。南侧消防管道打压试验，符合要求。
检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。
检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。



	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

南侧消防管道安装
雨水管道埋设
厂区消防主管与站内主管对接
一次设备舱柜体放电缆
[bookmark: _GoBack]电池舱电缆终端制作








	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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