               监　理　日　志	
日期：2025年 1 月 13日　                                    天气：晴
星期： 一                                                  温度: -2--12°C
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视，

整理监理资料。
检查新增防爆墙顶梁模板加固和钢筋绑扎施工，现场发现线条不直，钢筋锚固长度不够，要求立即整改，验收合格后浇筑混凝土，浇筑时充分振捣，不能出现孔洞、麻面等现象。夜间温度低，做好防冻措施。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
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新增防爆墙顶梁模板加固、浇筑







	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



