               监　理　日　志	
日期：2025年 3 月  14  日　                                     天气：小雨
星期： 五                                                     温度: 7--12°C
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。
业主组织总包、分包、监理对土建消缺项整改情况进行预验收，除还有极少量未完成整改后，其余基本合格，要求分包对未处理事项尽快处理后附整改照片回复监理部。
许继厂家组织人员和车辆对烧毁的变压器进行吊装运走维修。


	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	


消缺项整改
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	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



