               监　理　日　志	
日期：2025年 3 月  23  日　                                     天气：晴
星期： 日                                                     温度: 10--22°C
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。
检查消缺项整改施工。
电缆沟从积水位置往东对过水槽进行打凿，确定好坡度，深度不低于5公分，确保不积水。
检查围栏清理情况，要求把原栏杆上面清除干净，油漆脱落部位重新喷漆。围栏基础有破损的地方进行修补。
[bookmark: _GoBack]1202开关柜内部的互感器，熔断器，泰开厂家生产周期需要一周，要求尽量抓紧时间生产并到场安装，不能老是延误发电。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	


消缺项整改




	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



