               监　理　日　志	
日期：2025年 6 月  25 日　                                     天气：晴
星期： 三                                                    温度: 22--30 ℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。
检查消缺项整改。
今日检查现场时发现，1#PCS液冷系统漏液，补液箱变形 ，液位太满，3#PCS高压室顶部盖板下口钢制横梁有切缝，漏水到高压室内，已下方监理通知单，要求总包和设备供应商及时安排整改并回复，同时检查其他设备是否存在类似问题，确保设备正常运行。
土建单位安排人员对电缆沟和设备底部基础内进行清理，低点处进行重新太高，因今日天合厂区同意可能会恢复送电，要求先对一次、二次舱底部进行清理，确保供电安全。电缆沟排水槽打凿前先用红外线进行扫描，确定好坡度，再进行打凿，保证排水顺畅。
[bookmark: _GoBack]业主单位赵总组织运维、许继厂家、天合储能对漏液问题召开专题会，要求尽快找出原因，制定好解决措施及后期其他设备检查事宜。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	


消缺项整改





	

	本日现场监理人员
	朱健康   

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



