
监监 理理 日日 志志

日期： 2025 年 1 月 18 日 天气： 晴

星期：六 气温 1/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理

工作

情况

1.8.00-11.00 安全质量巡查 1-9#馆

2.13.30-16.00 安全质量巡查 1-9#馆 及 1号并网点基础开挖

（见证轻质组件拉拔）

3.8.00-17.00 安全旁站吊装（安全组件吊装 7#馆）

4.其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录）

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

天津

奥联

新能源

有限公司

管理人员 9人，施工人员 46 人，叉车 1辆，吊车 1台。

1、1 号馆 520 轻质组件安装完成 20%。2 号馆底座安装完成

100%。

2、4 号馆东屋面微逆变器安装完成，4 号馆东坡桥架完成

30％。

3、6 号馆架走道板完成 50%，微逆安装已完成 10%，西屋面

雨棚安装完成 30%。

4、7 号馆东屋面走道板安装，逆变支架完成 20%，西屋面固

定组件完成 东屋面吊装组件 25%。

5、1 号馆北箱变基础完成情况：1场地切割全部完成。

2、围栏围护搭设完成。

3、路面破碎完成 50%。

其他

事项

记录人（签字）:魏树成 审核人（签字）：孟飞
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