
监 理 日 志
日期： 2025 年 3 月 10 日 天气：晴天

星期： 一 温度：10/13℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、审查施工单位提交的开工报告，各项审批手续是否齐全，施工组织设

计内容，对施工方案、人员设备配置、进度计划等关键环节有合理规划。

2、现场检查施工单位条形支墩成品质量情况，组织施工单位加快混凝土

条形支墩的进场，及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

3、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、编写开工报审资料及专项施工方案。

2、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


