
监 理 日 志
日期： 2025 年 3 月 16 日 天气：阴天

星期： 日 温度：10/13℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、今日对施工单位提交的吊装专项施工方案进行了详细的审查，该方案

内容涵盖施工准备和安全保证措施。基本符合相关规范。

2、近几天下雨天，让施工单位做好施工区域安全防护措施。

3、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、对施工防水卷材材料进行进场准备。

2、完善施工进度计划，加快施工材料准备。

3、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。

4、管理人员三人，叉车一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


