
监 理 日 志
日期： 2025 年 3 月 21 日 天气：晴天

星期： 五 温度：10/13℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP分布式光伏发电项目（F地块、G
地块、H地块）

监
理
工
作
情
况

1、编写监理周报，向业主汇报施工进度情况，目前施工人员已进场计划

3月 24号对战 F地块进行定位放线。

2、要求施工单位做好施工区域安全防护措施。

3、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、对施工防水卷材材料进行进场准备。

2、完善施工进度计划，加快施工材料准备。

3、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。

4、管理人员三人，叉车一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


