
监 理 日 志
日期： 2025 年 3 月 25 日 天气：晴天

星期： 二 温度：11/28℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、今日主动与施工单位负责人进行沟通，明确向其指出加快与园区总包

单位沟通进场情况的紧迫性。强调进场工作拖延不仅会打乱整个项目的施

工节奏，还可能引发一系列连锁反应，导致项目延期，造成各方不必要的

经济损失，尽快完成管理费交付工作。

2、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、和园区总包单位沟通解决管理费事项。

2、对施工防水卷材材料进行进场准备。

3、完善施工进度计划，加快施工材料准备。

4、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。

5、管理人员三人，叉车一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


