
监 理 日 志
日期： 2025 年 4 月 01 日 天气：晴天

星期： 二 温度：12/21℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、继续跟进施工单位和园区总包单位沟通协商关于园区安全协议内容、

水电费、总包管理费等事项，把及时情况反应给建设单位。

2、目前依据项目进度计划，要求施工单位加快材料的采购，协商完成立

即进行材料进场，避免因材料供应不及时出现停工待料等问题影响后续施

工进度。

3、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、目前尚未进入实体工程施工阶段，和园区总包单位沟通解决

管理费事项。

2、对施工防水卷材材料进行进场准备。

3、完善施工进度计划，加快施工材料准备。

4、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。

5、管理人员三人，叉车一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


