
监 理 日 志
日期： 2025 年 4 月 04 日 天气：晴天

星期： 五 温度：10/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、要求施工单位加快对防水卷材的进场报验，严格按照规范要求，及时

进行取样，送至检测机构进行检测。

2、继续跟进施工单位进场施工情况，把现场实际进展情况反应给建设单

位项目负责人。

3、编写监理周报。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、对已制作完成的条形混凝土基础试块进行送检。

2、对施工防水卷材材料进行进场准备。

3、完善施工进度计划，加快施工材料准备。

4、对条形支墩基础和各项材料清单内容进行采购。

5、管理人员三人，叉车一辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


