
监 理 日 志
日期： 2025 年 4 月 06 日 天气：晴天

星期： 日 温度：12/24℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、今日巡查战 F地块材料进场情况，战 F地块防水卷材已到货 100%，混

凝土条形支墩到货 987 支，占比 80%，光伏支架材料到货完成占比 100%。

2、现场巡查安全文明施工措施落实情况，检查施工作业区域安全警示标

志是否悬挂，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作。

3、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、对战 F地块防水卷材材料进场，到货完成占比 100%。

2、对战 F地块混凝土条形支墩材料进场，到货完成占比 80%。

3、对战 F地块支架材料进场，到货完成占比 100%。

4、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 5人，

管理人员 3人，叉车 2辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


