
监 理 日 志
日期： 2025 年 4 月 10 日 天气：晴天

星期： 四 温度：17/26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、巡查战 F 地块 1#7 层屋面支墩铺设作业，督促施工单位对支墩的成品保

护，避免运输磕碰造成支墩缺角等情况。

2、现场对逆变器设备进行外观和型号等检查，对支架镀锌层厚度进行检测，

检测结果符合设计要求。

3、对支墩吊装作业进行安全旁站，安全员全程监护，吊装区域设置警戒线

及警示标识，作业人员佩戴安全帽，安全措施已落实。

4、编写监理资料，监理周报。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、F 地块 1#-2#7 层进行支墩吊装作业，已完成 100%。

2、对战 F地块 2#7 层进行支墩的摆放作业，已完成 100%。

3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 10 人，

管理人员 3人，吊车 1辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


