
监 理 日 志
日期： 2025 年 4 月 13 日 天气：晴天

星期： 日 温度：16/26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、对施工现场进行巡视检查，特别是大风过后可能存在的安全隐患。

2、和施工单位沟通关于战 F 地块 5#-6#吊装作业点具体情况，目前施工进

度已偏离进度计划，要求施工单位加快和总包园区单位沟通，对 5#-6#进行吊

装作业安排。

3、查看战 F 地块 1#5 层屋面支架安装情况，查看施工质量、安装进度及安

全措施落实情况。

4、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、F 地块 1#-2#5 层进行支架安装作业，已完成 100%。

2、现场实际测量战 H地块电缆线及桥架长度，对材料进行采购。

3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 10 人，

管理人员 3人，吊车 1辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


