
监 理 日 志
日期： 2025 年 6 月 06 日 天气：晴天

星期： 五 温度：24/31℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G
地块、H 地块）

监
理
工
作
情
况

1、对战 G 地块 4#-7#楼屋面支墩吊装作业进行旁站，检查司机证件齐全，

施工单位对作业区域进行清理，设置警示标识，支墩吊点确认牢固，吊车站位

平整，支腿完全展开并垫实，作业中未出现违规操作。

2、巡查 H地块交流电缆线敷设情况，查看电缆外观，无明显破损、监督电

缆敷设走向、固定方式，符合施工方案及规范。

3、施工现场安全文明施工情况良好，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护

用具。

4、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宁波信基

建设有限

公司

1、对 G地块 4#、7#楼屋面进行支墩和组件的吊装作业，已完成

100%。

2、H 地块对 3#电缆线进行敷设，已完成 100%。

3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，

管理人员 3人，吊车 1辆。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


