[bookmark: _Hlk127544312]苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW分布式光伏发电项目 
监理日报
2025年06月14日           星期六    阴       25～31℃  
一、工程概况
项目参建单位：
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏函旅建设工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司
设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司
本项目利用江苏省南通市崇川区江苏荣信环保科技有限公司南侧60米屋顶（1#屋面）安装 526 块 595Wp 光伏组件，合计310.34KWp 光伏发电系统。自发自用，余电上网，采用并网电压等级为0.4kV。
二、现场施工情况
1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理1人，管理人员2人，现场施工人员0人。 
2、当日施工机械：无。
3、当日施工进度：无人施工。
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3、 现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况
[bookmark: _GoBack]1、当日现场监理安全巡视：当日巡视检查，未发现安全隐患，并在下雨时对厂内是否渗水情况进行检查，检查时后两仓库门关闭，未能进入检查，门口处未发现有水渗出，前两仓库内未发现渗水。
2、当日现场监理质量检查：当日无人施工，质量可控。
3、当日现场监理旁站：当日无关键工序施工。
4、当日现场监理平行检验：当日无材料进场无平行检验。
	4、 


	5、 

	6、 


4、 实际进度与计划进度对比分析；
已于5月24日完成预验收、现在尾工剩余监控系统安装，护栏加固。
5、 设备材料到货情况：
1、 加固材料：已全部进场。
2、 夹具：已全部进场。
3、 光伏支架专用胶：已全部进场。
4、 压块：已全部进场。
5、 导轨：已全部进场。
6、 组件：已全部进场（595W）。
7、 逆变器：已全部到货。
8、 直流电缆：已全部到货。
9、 接地扁铁：已全部进场。
10、 桥架：已全部进场。
11、 交流电缆：已全部进场。
12、 灭火器：已全部进场
13、 并网柜：已进场。
14、 清洗水管：已全部进场。
15、 围栏材料：全部进场。


6、 工程形象照片
	[image: 微信图片_20250614182743]
	[image: 微信图片_20250614182756]

	无人施工，巡视检查现场情况，无安全隐患；并在下雨时对厂内是否渗水情况进行检查，检查时后两仓库门关闭，未能进入检查，门口处未发现有水渗出，前两仓库内未发现渗水
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