
苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 04 月 27 日 星期日 晴 12～23℃

一、工程概况

项目参建单位：

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司

设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司

本项目利用江苏省南通市崇川区江苏荣信环保科技有限公司南侧 60 米屋顶（1#屋面）安装 526

块 595Wp 光伏组件，合计 310.34KWp 光伏发电系统。自发自用，余电上网，采用并网电压等级为

0.4kV。

二、现场施工情况

1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1人，管理人员 2人，现场施工人员 3人。

2、当日施工机械：无。

3、当日施工进度：直流电缆敷设、逆变器支架安装

接入厂房及容量

（kMp）

1#屋面（粮食仓库）

已完

成量

(%)

加固情况 100%

夹具安装 100%

导轨安装 100%

组件安装 100%

检修通道安装 100%

桥架安装 100%

电缆

敷设

直流 80%

交流 100%

直流接线 0%

交流接线 0%

防雷接地安装 60%



逆变器安装 50%

并网柜安装 0%

电缆试验 0%

视频监控安装 0%

三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

1、当日现场监理安全巡视：施工人员进入施工现场正确佩戴安全帽、穿反光背心、爬梯处安装防坠

器、贴有警示标识牌、安全可控。

2、当日现场监理质量检查：检查逆变器支架安装、逆变器安装时发现逆变器支架存在晃动情况、

接线盒保护盖缺少固定点存在晃动情况 以上问题已要求施工单位进行整改。

3、当日现场监理旁站：当日无关键工序施工。

4、当日现场监理平行检验：接地扁铁进场：检查供应商提供的产品质量证明文件、质量检验报告、

产品合格证、检查接地扁铁外观表面光滑、尺寸、镀锌层厚度均符合设计图纸要求。

四、实际进度与计划进度对比分析；

截至当日实际工程施工进度对照总施工计划滞后，尽快增加施工人员，已满足当前项目进度需求。

优先安排关键工序施工，确保施工进度不受太大影响。

五、设备材料到货情况：

1、加固材料：已全部进场。

2、夹具：已全部进场。

3、光伏支架专用胶：已全部进场。

4、压块：已全部进场。

5、导轨：已全部进场。

6、组件：已全部进场（595W）。

7、逆变器：已到货 5台剩余 1台从福地广场调货。

8、直流电缆：已全部到货。

9、接地扁铁：已进场 50%。

10、桥架：已全部进场。

11、交流电缆：已全部进场。

12、灭火器：未到货。

13、并网柜：未到货。

六、工程形象照片

四、

五、

六、



直流电缆敷设 直流电缆敷设

逆变器支架安装 逆变器安装检查

逆变器支架检查 接地扁铁进场镀锌层检查



接地扁铁进场镀锌层检查 接地扁铁进场镀锌层检查

接地扁铁进场厚度检查 接地扁铁进场宽度检查
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