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一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	
	
	配电室
	照片
	52
	

	
	
	综合楼
	照片
	44
	

	
	
	逆变器基础
	照片
	40
	

	
	
	B大棚土建
	照片
	7
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	41个大棚完成组件完成，配电室和综合楼土建施工，逆变器基础施工。
	B大棚土建施工，配电室和综合楼土建施工，逆变器基础施工；B大棚组件安装，电气设备安装。

	
	设备交付进度
	
	

	
	设计交付进度
	
	催要螺旋桩图纸，电气图纸。

	
	质量体系运行情况
	个别专业有待改进。
	对土建专业加强监督检查力度。

	
	施工图会检
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	
	

	
	技术交底
	
	

	
	设计变更
	2
	

	安全
	安全培训情况
	对大部分进场人员进行了安全培训。
	抽查安全教育情况。

	
	安全交底情况
	对B大棚施工单位进行安全技术交底。
	对B大棚施工单位进场后的安全措施落实进行监督检查。

	
	安全措施落实情况
	有待改进
	督促现场安全措施的落实。

	
	安全文明施工情况
	进行文明施工检查，问题开始整改。
	专业区域卫生和材料摆放及措施落实。

	质量
	主要工序质量
	逆变器基础圈梁钢筋安装和砼外观质量较差。
	对配电室和综合楼结构施工项目进行重点检查验收。

	
	主要原材料质量
	钢筋、水泥、砌筑砂浆没有试验，质量部确定。
	继续督促总包单位落实实验室。

	
	构（配）件质量
	
	

	
	设备质量
	
	

	
	质量验评情况
	
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	
	

	
	合同执行情况
	
	


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	配电室
	土建
	
	
	7.4
	8.20
	40
	40
	
	

	2
	综合楼
	土建
	
	
	7.4
	
	10
	10
	
	

	3
	逆变器基础
	土建
	
	
	7.14
	
	5
	5
	
	

	3
	B大棚桩
	土建
	
	
	7.18
	
	50
	50
	
	


四、下月进度计划
	序号
	单位工程
	任务名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工开始日期
	施工
结束
日期
	下月计划完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	配电室
	土建
	
	
	7.4
	8.20
	100
	
	

	2
	综合楼
	土建
	
	
	7.4
	
	60
	
	

	3
	逆变器基础
	土建
	
	
	7.14
	
	80
	
	

	3
	B大棚桩
	土建
	
	
	7.18
	
	100
	
	

	
	B大棚钢构
	
	
	
	
	
	15
	
	


五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数

	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位做好施工前的人员、设备等准备，实时要求施工单位进入现场。
	督促B大棚施工进场，督促农业施工单位和道路及电气安装单位进场。

	安全管理
	安全文明施工监督和检查。
	安全文明施工监督和检查

	质量管理
	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。

	技术管理
	筹备相关图纸会审。
	进行图纸会审

	造价管理
	
	

	物资供应
	
	


七、本月待协调事项
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备    注

	1
	
	施工单位资料审核。
	
	
	

	2
	
	督促落实实验室。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






