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监  理  月  报
月次：  11          月报开始时间： 11月1日            结束时间：  11月30日       
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	
	
	配电室
	照片
	5
	

	
	
	综合楼
	照片
	3
	

	
	
	高压电缆敷设
	照片
	10
	

	
	
	B棚钢构安装
	照片
	5
	

	
	
	组件安装
	照片
	4
	

	
	
	电缆头制作
	照片
	6
	

	
	
	盘柜安装
	照片
	8
	

	
	
	配电室室外基座施工
	照片
	5
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	高压电缆敷设完成，B棚钢构安装主体完成22个大棚，组件安装11个B棚，配电室室内装修基本完成。
	B棚钢构安装，组件安装。高压电缆及二次设备接线，SVG变压器，接地变、消弧线圈安装

	
	设备交付进度
	SVG变压器、接地变消弧线圈进场
	所有设备全部进场。

	
	设计交付进度
	农业部分以外全部交付完毕。
	农业部分的交付

	
	质量体系运行情况
	工程质量整体控制良好。
	加强对B棚钢构安装的质量控制。

	
	施工图会检
	电气部分图纸进行会审
	

	
	设计交底
	电气施工部分进行交底
	

	
	方案审查
	组件安装施工方案审查
	设备调试方案审查。

	
	技术交底
	电气施工部分进行交底
	

	
	设计变更
	部分组件用255W进行变更
	

	安全
	安全培训情况
	对大部分进场人员进行了安全培训。
	抽查安全教育情况。

	
	安全交底情况
	对B大棚施工单位进行安全技术交底。
	对电气设备调试进行全过程监控，确保安全。

	
	安全措施落实情况
	加强冬季施工安全措施的落实
	督促现场安全措施的落实。

	
	安全文明施工情况
	进行文明施工检查，问题开始整改。
	加强设备测试的安全控制

	质量
	主要工序质量
	B棚基础预埋件位置偏差太大。
	加强B棚钢构安装质量控制

	
	主要原材料质量
	主要抽检B棚钢构材料及构配件质量情况
	主要对后期B棚组件安装所用结构胶、耐候胶进行抽检。

	
	构（配）件质量
	对组件安装的压块、螺栓进行抽检
	对各电缆接头进行抽检

	
	设备质量
	对部分二次设备进行开箱检验。
	对后期电气设备进行开箱检验

	
	质量验评情况
	各项工程质量基本合格
	对电器安装，接线进行验评

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	/
	/

	合同
	合同签订情况
	/
	/

	
	合同执行情况
	/
	/


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	配电室
	土建
	
	
	7.4
	
	90%
	90%
	
	

	2
	综合楼
	土建
	
	
	7.4
	
	90%
	90%
	
	

	3
	高压电缆敷设
	电气
	
	
	9.4
	 
	100%
	100%
	
	

	3
	B棚钢构安装
	土建
	
	
	8.8
	
	40%%
	40%%
	
	

	4
	组件安装
	电气
	
	
	10.18
	
	30%
	30%
	
	

	5
	B棚防雷接地
	土建
	
	
	  10.18
	
	60%
	60%
	
	

	6
	电气设备安装
	电气
	
	
	11、10
	
	50%
	50%
	
	

	7
	电气设备接线
	电气
	
	
	 11.15 
	
	50%
	50%
	
	

	8
	室外设备基础
	土建
	
	
	 11、5
	
	100%
	80%
	
	


4、 下月进度计划
	序号
	单位工程
	任务名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工开始日期
	施工
结束
日期
	下月计划完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	配电室
	土建
	
	
	7.4
	
	100%
	
	

	2
	综合楼
	土建
	
	
	7.4
	
	100%
	
	

	3
	   电器设备安装
	电气
	
	
	11、10
	
	100%
	
	

	3
	B大棚钢构安装
	土建
	
	
	8.8
	
	100%
	
	

	4
	B大棚组件安装
	电气
	
	
	10.18
	
	100%
	
	

	5
	B棚防雷接地
	土建
	
	
	10.18
	
	100%
	
	

	6
	电器设备调试
	电气
	12、10
	12、25
	12、10
	12、25
	100%
	
	

	7
	B棚基础围墙施工
	土建
	
	
	8.22
	
	[bookmark: _GoBack]100%
	
	


5、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数

	
	
	
	
	100人左右
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促总包加快B棚钢构安装施工进度。同时加快组件的安装。
	督促电气设备的安装、接线及调试。

	安全管理
	安全文明施工监督和检查。
	安全文明施工监督和检查

	质量管理
	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。

	技术管理
	筹备相关图纸会审。
	进行图纸会审

	造价管理
	                     /
	                   /

	物资供应
	                     /
	                   /


七、本月待协调事项
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备    注

	1
	10.16
	施工单位资料审核。
	业主项目部
	武巧艳
	

	2
	11、6
	督促B棚钢构施工人员进场。
	监理项目部
	刘智
	

	3
	11.6
	加快外线协调
	业主项目部
	总包
	

	4
	11.27
	水库问题的协调
	总包项目部
	业主
	


八、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	1
	10、16
	施工单位资料审核
	业主项目部
	武巧艳
	已落实

	
	
	
	
	
	






