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月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项
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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	        1份

	例会会议纪要
	          2份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	7月4日，返工区域条基施工完成；
7月6日，因组件支架短缺，组件支架安装暂停；
7月7日，返工区域接地开始焊接施工；
7月10日，4组短缺支架现场制作完成并完成安装；
7月12日，大棚用组件支架进场；
7月13日，综合楼内涂装完成；
7月14日，综合楼卫生洁具开始安装施工；
7月18日，返工区域1*4电缆短缺，低压施工暂停；
7月20日，地、市领导到场参观；
7月21日，监控立杆基础开始浇筑，陈立书接地队伍完成初验离场；
7月24日，配电室室外涂装完成；
7月26日，1*4电缆到场，低压开始施放；
7月28日，低压电气连接完成，至此光伏发电区域已全部并网发电；
7月30日，门卫室、水泵房屋面防水施工完成。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	2项
	其中一次验收合格计               1项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      1次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	本月返工区域施工进度基本正常。

1，水泵房结构梁因施工队伍没看清图纸缺一中梁，现场责令整改完毕。

2，箱变接地粗糙不符合接地焊接规范，责令整改，现场已整改完成。




	                         下月质量情况预计和目标

	1，整个发电区域完成设备联调及消缺初验。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.7.31

	本月实际完成至
	2015.7.31

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	本月已按计划完成全部并网发电；

设备联调、厂区消缺及尾项工程在协调中。



	下月工程进度展望

	灌注桩返工及支架、组件、电缆汇线完成，满足50MW全部并网发电。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产295天，





