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内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

　　　　　项目监理机构（章）：　　              

　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　
          日        期：　　2015年8月31日　  

本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	        1份

	例会会议纪要
	          0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	8月1日，设备联调厂家进场联调（1人）；
8月2日，综合楼室外面砖施工完成；
8月5日，因建设资金未到位，现场除消缺进展缓慢，应监理公司要求及现场实际，监理于本日撤场（已与业主协商)；
8月25日，接业主通知，监理部本日进场实施监理工作；
8月26日，设备联调因现场通讯电缆干扰严重，初步解决方案为更换通讯电缆；
8月28日，通讯电缆更换完成15MW；
7、8月30日，设备联调完成70%，因前期与通讯签订的是30MW，后续20MW接入容量不够，需协调增加通讯管理机1台。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	2项
	其中一次验收合格计               1项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      1次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	本月返工区域施工进度基本正常。




	                         下月质量情况预计和目标

	1，整个发电区域完成设备联调及消缺初验。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态   
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。

	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.8.31

	本月实际完成至
	2015.8.31

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	因返工区域下雨，低压消缺未完；

因资金未落实，其余消缺未开始；

因设备调试排查及各方配合未到位，设备联调未完。


	下月工程进度展望

	通讯完成、消缺完成满足项目初验移交。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上


本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产326天。




