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　　　　　项目监理机构（章）：　　                
　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　　　
日        期：　　2014年12月1日　  
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	8份

	例会会议纪要
	          4份
	专题会议纪要
	3份

	本月工程现场大事记

	1、11月2日综合楼基础开挖及换填；

2、11月5日综合楼配电室垫层浇筑；

3、11月6日支架基础灌注桩开始施工；

4、11月7日综合楼、配电室立柱平台浇筑施工；

5、11月9日配电室底梁浇筑；

6、11月11日箱变逆变基础开挖；

7、11月12日明确施工进度、质量、及安全文明施工的专题会议； 
8、11月18日明确施工进度、并网手续的办理、并网时间的确定及现场需明确的事宜的并网专题会议；
9、 11月18日现场拔桩质量问题召开质量专题会议；
10、11月23日外线铁塔基础开挖；

11、11月25日综合楼封顶浇筑施工完成；
12、11月26日配电室砌体开始施工；

13、11月27日综合楼主体浇筑完成；

14、11月28日综合楼女儿墙开始施工，SVG集装箱、SVG连接变压器、接地变集装箱基础开挖；

15、11月29日部分支架到场。

 

	


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	1次

	本月查验分项工程
	10项
	其中一次验收合格计               9项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      0次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1， 材料没及时报验，已签发联系单处理；
2， 灌注桩浇筑质量问题突出，已签发联系单处理；

3， 混凝土冬季施工保暖措施未跟进，已签发联系单处理。

	                         下月质量情况预计和目标

	1,支架安装施工

2，组件安装施工
3，接地施工
4，配电室基础及室内工程
5，外线基础施工
6，箱变、逆变基础施工

7，接地施工


本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	4次

	发出监理通知单（安全控制类）
	2份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
    现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。


	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。



本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2014.11.30

	本月实际完成至
	2014.11.30

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1，场平细平完成100%；
2，综合楼及配电室完成基础框架及封顶工程；
3，支架基础灌注桩施工完成90%；
4，箱变、逆变浇筑施工完成30%；

5，外线基础施工完成10%；



	下月工程进度展望

	1、 支架安装完成；
2、 组件安装完成60%；

3、 外线基础完成、铁塔施工完成60%

4、 配电室室内工程完成；

5、 SVG/变压器/接地变箱电缆沟完成制作。


本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项
	1，本工程已经安全生产56天，




