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　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　　　
日        期：　　2014年12月31日　  
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	2份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	7份

	例会会议纪要
	          4份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	1、12月1日，SVG变压器、接地变箱基础浇筑，组件支架到场2车；
2、12月4日，配电室电缆沟制模、浇筑完成50%；

3、12月6日，箱、逆变基础外墙面防腐涂刷；

4、12月8日，对已完成的接地网部位进行开挖、回填；

5、12月9日，组件支架开始安装；

6、12月11日，箱、逆变进场；

7、12月14日，外线铁塔材料进场2车；
8、12月15日，组件到场4车；

9、12月18日，组件开始安装；箱、逆变开始吊装；铁塔开始地面组装；

10、12月19日，高压配电柜到场15台；

11、12月20日，二次设备、二次屏柜到场，电缆到场1车；

12、12月21日，箱、逆变到汇流箱直流电缆开始施放；

13、12月23日，高压配电柜开始安装，SVG/SVG变压器到场；
14、12月24日，箱变到逆变电缆敷设及连接；
15、12月25日，二屏柜次安装，二次屏柜电缆施放；
16、12月28日，SVG变压器电缆施放；

17、12月29日，4平方直流电缆开始施放，逆变到高压柜的电缆头开始制作，二次屏柜接线施工开始；
18、12月30日，已完成铁塔支架的开始进行电缆、光纤施放，SVG变压器主要部件高压测试完成。
 


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	1次

	本月查验分项工程
	10项
	其中一次验收合格计               9项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      0次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1， 组件安装，支架未报验已签发联系单处理；明确组件安装必须支架验收过后才能施工；
2， 电气施工已开始，现场无施工方案，施工工艺未明确，造成消缺面过多，已协调总包负责人进行现场交底，明确施工方案，并及时向监理及施工方提交施工方案；

3， 电气施工，交作业面交多，安全、文明及施工工序等问题比较突出，已协调总包及时协调，随时检查督促。



	                         下月质量情况预计和目标

	1，电气施工部位面广、交叉、协调任务会更加重，在保证进度的同时，质量不能放弃，争取在1月10日满足并网条件，争取在12月底并网10MW.


本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	5次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。


	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。



本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2014.12.31

	本月实际完成至
	2014.12.31

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1、本月进度基本符合现场实际施工进度；
2、另由于监理合同未标注监理时间，工程进度与业主的期望相差过大，实际工程竣工时间暂无法确定。

	下月工程进度展望

	督促施工单位施工尽快在1月4日前满足3MW并网条件、1月10日前实现3MW并网目标。


本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项
	1，本工程已经安全生产81天，





