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　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　　　
日        期：　　2015年1月31日　  
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	1份

	例会会议纪要
	          4份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	1、1月1日，SVG变压器开始注油，组件支架到场2车；

2、1月2日，配电室开始；电缆头制作；
3、1月3日，二次室电缆连接制作完成50%；

4、1月4日，1*4、2*50电缆开始施放；

5、1月6日，高压电缆开始测试；

6、1月7日，高压柜开始测试；

7、1月9日，逆变房开始测试；

8、1月11日，控制室站内对点工作开始；

9、1月12日，应业主进度要求，组件作业面全面安装；

10、1月14日，逆变箱电缆进口孔洞设计过小，现场切割施工；
11、1月15日，剩余箱变、逆变基础开挖施工；

12、1月16日，光伏厂区并网区域直流电缆沟回填；

13、1月17日，总包部署质检验收及并网事宜动员会议；

14、1月19日，高压电缆沟开始回填；

15、1月21日，迎质监站阶段性检查；

16、1月23日，就质监站检查出整改问题，进行落实；
17、1月24日，就整改进度、整改情况进行复查；

18、1月28日，对端110kv开关站设备安装；
19、1月29日，电科院电流互感器测试；

20、1月30日，各设备厂家到场进行设备检查调试；

21,、1月31日，中调、地调、区调开始调试。
 


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	1次

	本月查验分项工程
	10项
	其中一次验收合格计               9项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      1次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1， 组件安装，支架未报验已签发联系单处理；明确组件安装必须支架验收过后才能施工；

2， 电气施工已开始，现场无施工方案，施工工艺未明确，造成消缺面过多，已协调总包负责人进行现场交底，明确施工方案，并及时向监理及施工方提交施工方案；

3， 电气施工，交作业面交多，安全、文明及施工工序等问题比较突出，已协调总包及时协调，随时检查督促。

4， 临近并网，生产准备情况不足，并网条件欠缺，已协调各方尽快处理、消缺。



	                         下月质量情况预计和目标

	1，针对现场并网区域缺陷进行整改，满足并网区域并网条件。安全、顺利并网。


本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	5次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2014.12.31

	本月实际完成至
	2014.12.31

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1、本月进度基本符合现场实际施工进度；



	下月工程进度展望

	2月上旬实现局部并网目标。


本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项
	1，本工程已经安全生产112天，





