
杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿5＿期

　2015　年 2月  1 日　至　　2015　年 2月 28日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

　　　　　项目监理机构（章）：　　              

　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　
          日        期：　　2015年2月28日　  

本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	28天
	实际工作日
	17天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	1份

	例会会议纪要
	          1份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	2月2日徐平组件安装完成，现场留几人清理现场其余施工人员撤离现场；

2月3日下午4点18分2#回路353蒙1回送电成功（43#区、48#区两区）；
2月4日开始SVG设备调试及控制通道调试；
2月5日高压开关柜就其余缺陷厂家整改消缺中；
2月7日应业主年前并网要求，施工现场新增加高、低压作业人员48人；
2月8日高、低压作业人员增加到80和20人；
2月10日接地消弧设备调试；
2月11日因对端间隔2套中1套未完成，及业主年前并网计划，确定20MW线路并网发电，为满足并网22MW条件，确定由30MW区域合并完成；
2月12日，对满足并网区域进行送电前检查，并现场监护送电过程；
2月14日，22MW并网完成。
2月15日，监理因春节放假撤离施工现场。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	0项
	其中一次验收合格计               0项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      1次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	组件安装，支架未报验已签发联系单处理；明确组件安装必须支架验收过后才能施工；

电气施工已开始，现场无施工方案，施工工艺未明确，造成消缺面过多，已协调总包负责人进行现场交底，明确施工方案，并及时向监理及施工方提交施工方案；

电气施工，交作业面交多，安全、文明及施工工序等问题比较突出，已协调总包及时协调，随时检查督促。

临近并网，生产准备情况不足，并网条件欠缺，已协调各方尽快处理、消缺。



	                         下月质量情况预计和目标

	1，针对现场并网区域缺陷进行整改，满足并网区域并网条件。安全、顺利并网。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	3次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.2.17

	本月实际完成至
	2015.2.17

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1、本月进度基本符合现场实际施工进度；



	下月工程进度展望

	基础设施及受冻桩基尽快施工，以便满足后续安装。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产152天，





