
杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿7＿期

　2015　年 4月  1 日　至　　2015　年 4月 30日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

　　　　　项目监理机构（章）：　　              

　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　
          日        期：　　2015年4月30日　  

本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	        1份

	例会会议纪要
	          3份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	4月1日，中雨，对配电室迟迟未进场做屋面防水施工，造成屋面漏水，协调施工单位先作设备覆盖处理；

4月2日，43#箱变因雨天受潮，造成设备电缆头爆，已责令断电检查其余设备；
4月4日，室内装饰瓷砖施工开始；
4月9日，防水材料进场，但屋面因前期下雨未干透，协调施工方暂缓施工；
4月10日，箱。逆变基础回填，散水制作开始；
4月16日，独立避雷塔开始安装；
4月20日，因资金问题，综合楼、配电室装修施工暂停；
4月23日，屋面防水开始施工；
4月25日，屋面防水施工结束；
4月26日，因资金问题，现场只有一对在进行灌注桩消缺二次灌浆；
4月30日，资金问题还未解决，现场施工基本处于停工状态。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	2次

	本月查验分项工程
	2项
	其中一次验收合格计               0项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      2次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	    本月因资金问题,现场作业面未全面展开，现场作业人员20多人，进行综合楼贴瓷砖、屋面防水、灌注桩消缺等零碎施工。对于现场施工已下发2份专项整改单，并协调总包尽快组织人员进场施工。本月无工程质量问题。   



	                         下月质量情况预计和目标

	1，在资金到位的前提下，灌注桩返工、整个发电区域完成满足40MW发电。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.4.30

	本月实际完成至
	2015.4.30

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	1份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1、本月进度因资金问题已严重影响现场实际施工进度；



	下月工程进度展望

	基础设施及受冻桩基尽快施工，以便满足后续安装。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产203天，





