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内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

　　　　　项目监理机构（章）：　　              

　　　　　总监理工程师：　　　　　     　　　　
          日        期：　　2015年5月31日　  

本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	        1份

	例会会议纪要
	          3份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	5月2日，监理对现场部分区域汇流箱检查存在问题较多，已签发监理通知单进行整改；
5月4日，因资金问题现场基本处于停工状态，已多次协调总包就进场施工问题未果；
5月8日，汇流箱开始测试组串开路电压及出线总电流、电压；
5月10日，管理区硬化区域进行平场施工；
5月13日，张得良队伍开始进行组件压块调整；
5月15日，351线路一箱变电缆头爆裂，造成厂区与外线断开，发电无法送出；
5月16日，站用变压器格栅网开始制作；
5月19日，外墙保温材料进场，检查与设计材料不符，材料停止使用，责令退场；
5月19日，厂区351/361消缺完成，正常送电；
5月21日，外墙保温材料更换到场，质量符合设计要求，同意开始施工；
5月23日，外墙保温施工质量问题提出，责令整改；
5月24日，管理区垫层完成，开始围栏基础施工；
5月26日，气温升高，协调总包落实做好用电、防暑降温等措施；
5月28日，因农网三相电缺相，管理区围栏浇筑暂停；
5月29日，徐国庆队伍进场进行组件、组件拆卸施工。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	2次

	本月查验分项工程
	2项
	其中一次验收合格计               0项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      2次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	    本月因资金问题,现场作业面未全面展开，监理就现场情况进行初步检查，对于现场施工中存在的缺陷及注意事项，下发2份专项整改单，并协调总包尽快组织人员进场施工。本月无大工程质量问题。   



	                         下月质量情况预计和目标

	1，资金已部分到位，灌注桩返工、整个发电区域完成满足50MW发电。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.5.31

	本月实际完成至
	2015.5.31

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1、本月进度因资金问题已严重影响现场实际施工进度，月底部分资金到位，准备在下月完成整改项目的并网发电。


	下月工程进度展望

	灌注桩返工及支架、组件、电缆汇线完成，满足50MW全部并网发电。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产234天，





