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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	2份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	        1份

	例会会议纪要
	          4份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	6月1日，返工区域开始支架、支架拆除，灌注桩破碎施工；
6月2日，因商混站罐体清洗，条基浇筑暂停；
6月3日，管理区地面硬化开始浇筑；
6月4日，综合楼吊顶材料进场、条基开始浇筑；
6月6日，综合楼吊顶开始施工；
6月8日，针对条基浇筑问题作质量专题会议，资料总包加强管理，把控好施工质量；
6月10日，下雨，施工作业面未全面展开；
6月11日，管理区铁翼围栏开始焊接施工；
6月12日，45区、38区、41区晚上停电检修（更换油管及缺油加注）；
6月13日，检修箱变开始送电，发现45区高压侧连接铜排未检修；
6月14日，35区低压侧转换开关损坏，为确保送电，协调先从未送电区域12区拆卸更换；
6月19日，管理区地面硬化完成；
6月21日，综合楼室内装修开始刮腻子施工；
6月22日，条基开始防腐沥青涂刷；
6月25日，厂区电缆检查井开始制作施工；
6月26日，管理区铁翼围栏、大门施工焊接完成；
6月27日，徐国庆箱、逆变基础散水施工质量较差，责令整改；
6月29日，管理区围栏基础开始贴瓷砖施工；
6月30日，完成送电3MW、协调确定门卫房图纸、位置及装饰材料，以便后续尽快施工。


本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	0次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	2项
	其中一次验收合格计               1项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      1次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	本月返工区域施工进度基本正常，但条基浇筑施工问题较多（预埋件位置尺寸超差、条基模板涨模、钢筋笼位置偏差等）；

箱、逆变基础散水部分制作没按设计要求施工，已责令整改；

管理区装饰墙面不平整。阴、阳角缺失在整改中。




	                         下月质量情况预计和目标

	1，资金已部分到位，灌注桩返工、整个发电区域完成满足50MW发电。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014.10.5
	工程竣工日期
	2014.12.20

	本月计划完成至
	2015.6.30

	本月实际完成至
	2015.6.30

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	因科陆要求，门卫房变更未落实，施工暂停，在协调中；

因总包资料员未到场，造成过程资料及后续资料缺项较多，正协调中；

返工区域基本满足进度要求；

后续材料缺失在统计中。



	下月工程进度展望

	灌注桩返工及支架、组件、电缆汇线完成，满足50MW全部并网发电。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上




本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产264天，





