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A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	2份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	　2份

	监理工程师备忘录
	/份
	监理工程师联系单
	3份

	例会会议纪要
	       4份
	专题会议纪要
	 份

	本月工程现场大事记

	
1、2014年12月26日，支架材料到货一车。
2、2014年12月27日，支架开始安装，
3、2015年1月6日， 在项目地会议室召开第一次工程例会，主要对现场工作情况进行描述，和施工人员的介绍。
4、2015年1月7日，支架材料抱箍出现质量问题。
5、2015年1月8日，组件到货一车。
5、2015年1月10日，组件开始安装。
6、2015年1月11日，箱变进场4台。
7、2015年1月21日，业主方人员对组件进行检测。
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                                                             A8-2     
本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	1次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	/项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	1份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	
工程处于起始阶段，质量控制主要是对组件支架安装的监控， 在巡查过程中发现少数工人安装的支架达不到技术要求，组组之间存在错差，组件安装后，一整排达不到平整，感官方面存在很大的差距。
对于支架的安装发面，要求两平一弹的方式进行安装，对已经出现漏装、少装的支架，已经下令进行全面的整改。
对于组件安装方面， 限时整改。

	下月质量情况预计和目标

	
1． 下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等；
2． 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
3． 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
4． 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  2份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：
1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行3级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。
2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、2014年12月26日，为保证现场安全和文明施工，在监理办公室召开了本项目第一次安全专题例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。
2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	
1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。
2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。
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A8-4
本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年12月25日
	工程竣工日期
	2015年6月30日

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
2014年12月25日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为2015年6月30日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。
目前正在进行的区域：
1.A区支架安装10MW，组件安装0.6MW。
2.B区支架安装15MW，组件安装0.4MW。
3.C区支架安装3.5MW。
本月施工方人员情况： 240人，满足施工要求。

	下月工程进度展望

	

下月，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：
1、 加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；
2、 在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；
3、 做好雨水天气的的准备工作，加强施工应急措施。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                            万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	
由业主单位控制。
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本月工程其它事项

	

说明：1月7日发现的抱箍问题，已经处理好。
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