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月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	28天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	　1份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	份

	例会会议纪要
	     份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、2015年10月3日，102MW组件安装完工；

2、2015年10月9日，98台逆变、箱变全部并网发电；

3、2015年10月10日，召开关于施工质量问题整改的专题会议；

4、2015年10月12日，110KV升压站消防系统告警；

5、2015年10月15日，供电局人员对110KV升压站进行检查；

6、2015年10月25日，施工现场质量问题整改完工。




A8-2  
本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	   10次
	试验结果不合格次数
	0/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	0/次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	1/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	对施工现场电气设备巡视检修；
召开专题例会讨论解决问题；
施工现场质量问题整改进行检查


	下月质量情况预计和目标

	1、严格要施工人员按设计要求和规范进行整改，加大现场巡查力度；
     2、要求施工方加强对电气设备检修；

     3、施工现场整体验收。
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本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
1、施工人员做好相应的施工措施
2、不定期召开安全教育培训；
3、施工管理人员现场监督。
监理单位履行监理安全责任情况：
坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
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本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2014年12月26日
	工程竣工日期
	2015年10月25日

	本月计划完成至
	总工程的100%/

	本月实际完成至
	总工程的100%/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。
2.施工人数30人。
 3.总体施工情况：支架安装102MW,组件安装102MW，电气施工进度102MW，


	下月工程进度展望

	剩余工程全部完成



A8-5
本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　                    约       万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	费用支付主要由建设单位控制。


	预计下月工程发生费用金额
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本月工程其它事项
	


