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A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	/份

	工程暂停令
	1份
	监理工程师通知单
	　3份

	监理工程师备忘录
	/份
	监理工程师联系单
	　1份

	例会会议纪要
	       4份
	专题会议纪要
	 3份

	本月工程现场大事记

	1、2015年3月1日，做施工前准备工作。
2、2015年3月2日，业主方召开关于组件二次运输及安装的专题会议。
4、2015 年3月8日，组织施工人员召开晨会。
5、2015年3月14日，召开关于安全的专题会议。
6、2015年3月17日，B区施工人员野蛮施工，要求停止施工，其不服从命令，对该区域下暂停令。
7、2015年3月28日，组织进行安全大检查。
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A8-2
本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	/项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	3份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	
工程处于起始阶段，质量控制主要是对支架材料、组件的安装等       
1.确立一套完善的报审报验流程，对工程的质量进行准确的把控。
2.对工程中的施工质量问题以相关规范严格要求.
3.组织施工单位再次对图纸技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。
   为保证工程质量，项目监理部对所有施工单位的技术措施进行审核，对开工条件进行认证。

	下月质量情况预计和目标

	
1． 下月再次以安装质量为主，要求严格施工，以保证施工质量；
2． 同时严格控制支架、组件材料的质量，加强检测力度；
3． 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。
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A8-3
本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	1次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：
1、施工环境的安全保障，由于现场没办法完全封闭，为避免主道路发生安全事故，做有相关安全标志牌提示。
2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽、登高作业佩戴安全带。进场之前，严格学习场区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、2015年3月28日，为保证现场安全和文明施工，对全厂施工中进行一次安全大检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告，并且规定、每个星期四，都会联合业主、总包单位，对整个项目进行检查。
2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	
1、继续加强施工安全管理，严格要求施工人员按照安全规范施工；
2、场区内车辆随意进入，制定一些车牌号，有车牌号才可进场；
3、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
4、新入场人员的安全培训工作要及时进行。
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A8-4
本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年12月25日
	工程竣工日期
	2015年6月25日

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。监理按规定要求进行每天的进度情况统计。
目前的施工进度情况：
1.支架安装47MW，组件安装34MW，施工区域电缆放线8MW；
本月施工方人员情况：400人，可以满足工程进度要求。


	下月工程进度展望

	

下月项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：
1、 加大对施工材料的催促，提前向供货厂家发出所需材料表格；
2、 上报每天的施工进度情况，对影响施工进度的地方及时做出调整；
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                    约      万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	
由业主单位控制。
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本月工程其它事项

	

说明：
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