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                                                                    A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	29天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	　份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	2份

	例会会议纪要
	     1份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	
1、2015年8月1日，箱变人员开始该相关内容测试；
2、2015年8月2日，部分生锈支架开始防腐处理；
3、2015年8月11日，电气设备防火封堵进行检查整改；
4、2015年8月14日，召开有关质监验收的专题会议；
5、2015年8月15日，质监人员电站检查验收；
6、2015年8月17日，对质监人员提出的整改项已进行全面整改；
7、2015年8月20日，对场区垃圾进行全面清理；
8、2015年8月27日，检测人员对现场组件进行检测；
9、2015年8月28日，支架材料短缺。













                                                              

                                                                        
A8-2  
本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	   10次
	试验结果不合格次数
	0/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	0/次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1. 对电气设备进行相关测试；
2. 对现场已安装区域的组件进行抽检检测；
3. 对质监人员提出的整改项目，进行全面整改。



	下月质量情况预计和目标

	   
1、严格要施工人员按设计要求和规范施工，加大巡查力度，在施工过程中及时发现问题，及时整改，保证施工进度。
     2、要求施工方加强对电气设备检修，确保并网发电正常。
     3、加大对施工现场安装的监督。
     



















A8-3
本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：
1、 整体状况良好，部分工人有不戴安全帽、不系安全带的现象；
2、 不定期召开安全教育培训；
3、 施工管理人员现场监督。
监理单位履行监理安全责任情况：
坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。












	










                                                               A8-4
本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年12月26日
	工程竣工日期
	2015年8月30日

	本月计划完成至
	总工程的95%/

	本月实际完成至
	总工程的90%/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。
2.施工人数50人。
 3.总体施工情况：支架安装100MW,组件安装98MW，电气施工进度96MW，


	下月工程进度展望

	
剩余工程全部完成

[bookmark: _GoBack]






A8-5
本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                    约       万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	






　











A8-6
本月工程其它事项

	

   

















