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内容提要：
月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
月工程进度控制情况评析
月工程费用控制情况评析
本月工程其它事项
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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	28天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	　1份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	份

	例会会议纪要
	     1份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、2015年9月2日，进场一批支架材料，发现檩托出现断裂，对该批材料撤场     更换；

2、2015年9月4日，高压电缆开始支架固定(A1平台）；

3、2015年9月9日，光伏场区电气线路排查；

4、2015年9月12日，供电局人员给110KV升压站二次室计量柜装计量表；

5、2015年9月13日，电气线路电流。电压测试；

6、2015年9月16日，对已安装区域进行并网发电计划安排；

7、2015年9月17日，1#光伏线路并网送电；

8、2015年9月18日，8#光伏线路C2平台出现质量事故；

9、2015年9月22日，已安装区域（95个平台）全部并网送电；

10、2015年9月26日，102MW三角架安装完成；

11、2015年9月28日，110KV升压站SVG设备投运。




A8-2  
本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	   10次
	试验结果不合格次数
	0/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	0/次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	对已安装区域电气线路进行电流、电压测试；
并网发电提前做出计划安排；
严格要求厂家人员按照规范并网操作。


	下月质量情况预计和目标

	1、严格要施工人员按设计要求和规范施工，加大巡查力度，在施工过程中及时发现问题，及时整改，保证施工进度。
     2、加强对施工现场已安装区域质量问题整改督促。

     3、要求施工方加强对电气设备检修。
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本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
整体状况良好，部分工人有不戴安全帽、不系安全带的现象；
不定期召开安全教育培训；
施工管理人员现场监督。
监理单位履行监理安全责任情况：
坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
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本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2014年12月26日
	工程竣工日期
	2015年8月30日

	本月计划完成至
	总工程的95%/

	本月实际完成至
	总工程的90%/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。
2.施工人数30人。
 3.总体施工情况：支架安装102MW,组件安装101MW，电气施工进度100MW，


	下月工程进度展望

	剩余工程全部完成
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本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　                    约       万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	费用支付主要由建设单位控制。


	预计下月工程发生费用金额
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本月工程其它事项
	


