
隆化县步古沟镇光伏发电项目

2015年4月月报
1、项目整体进展情况

1.1、项目设计进展情况

	序号
	设计工作
	计划完成时间
	实际完成时间
	现阶段工作进展描述

	1
	光伏电站设计
	2015年2月12日
	
	光伏电站施工图纸在4月30日到场

	2
	综合楼设计
	2015年2月12日
	
	光伏电站施工图纸在5月7日到场

	3
	汇流站设计
	2015年4月30日
	
	汇流站送出部分正在设计中，约在5月初出施工蓝图

	4
	
	
	
	


1.2、项目招标进展情况

1.3、项目施工进展情况

	序号
	主要工作列项
	工程量
	计划/完成
	开始时间
	完成时间
	工作进展

	1
	项目临水
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目临电
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目临建
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌注桩施工
	30000
	2015年4月9日
	2015年3月9日
	
	已完成14MW

	
	
	
	
	
	
	

	6
	组件安装
	78444
	2015年4月23日
	2015年3月23日
	
	组件安装完成0.5MW

	
	
	
	
	
	
	

	7
	箱变基础、设备安装
	18
	2015年5月15日
	2015年4月30日
	
	已完成2兆瓦

	
	
	
	2015年4月30日
	2015年3月9日
	
	

	8
	逆变器基础、设备安装
	18/36
	2015年5月20日
	2015年4月30日
	
	已完成2兆瓦

	
	
	
	2015年4月30日
	2015年3月9日
	
	

	9
	电缆敷设
	
	2015年4月29日
	2015年4月29日
	
	未开始安装

	
	
	
	
	
	
	

	10
	汇流箱安装
	252
	2015年4月27日
	2015年4月1日
	
	未开始安装

	
	
	
	
	
	
	

	11
	汇流站综合楼施工
	
	2015年5月15日
	2015年3月9日
	
	汇流站基础完成，正在做结构梁柱，支梁柱、顶板模板、混凝土浇筑作业。

综合楼还未开槽。

	
	
	
	2015年5月25日
	2015年3月24日
	
	


1.4、主要设备供货情况

	序号
	设备名称
	数量
	合同签订时间
	计划/实际
	开始供货时间
	完成供货时间
	现阶段供货情况

	1
	组件
	20兆瓦
	2015年3月
	
	2015年3月
	2015年5月15
	已到14.87兆瓦

	
	
	
	
	
	2015年3月
	2015年5月15
	

	2
	逆变器
	36
	2015年4月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	未到货

	
	
	
	
	
	2015年4月30日
	2015年5月8日
	

	3
	箱变
	18
	2014年 2月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	未到货

	
	
	
	
	
	2015年4月30日
	2015年5月15日
	

	4
	汇流箱、直流柜
	252
	2014年9月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	汇流箱到货70台、直流柜10台

	
	
	
	
	
	2015年4月22日
	2015年5月7日
	

	5
	组件支架
	20兆瓦
	2014年2月
	
	2015年3月9日
	2015年3月31日
	组件支架进场2MW

	
	
	
	
	
	2015年4月19日
	2015年5月5日
	

	6
	螺旋桩
	30000根
	2014年2月
	
	2015年3月9日
	2015年3月31日
	供货完成

	
	
	
	
	
	2015年3月27日
	2015年4月5日
	

	7
	电缆
	
	2015年 4月
	
	2015年4月15日
	2015年4月30日
	未到货

	
	
	
	
	
	
	
	


1.5、相关手续办理情况

1、电能质量评估;

1、电能质量评估、环评申报：

    现电能质量评估因河北省电站建设指标未公布，暂无法评审，影响并网部分图纸评审意见的出具及电力质检手续的办理；本月进行环评现场监督检查，资料备案，月末协调水保监测单位，签订合同。

2、电站并网；并网手续由施工单位进行申报协调、与设计院接洽图纸设计、申报备用电源申请。

2、本月主要工作完成情况

	序号
	上月工作计划
	本月完成情况
	未完/调整原因

	1
	并网图纸设计
	送出部分协调设计院出设计图纸，月底完成
	

	2
	电站施工图设计
	施工图纸月底出施工蓝图，综合楼除外
	

	3
	并网施工单位选择
	并网单位合同签订完成
	

	4
	项目前期手续办理
	电能质量评估未完成；土地手续未办理完成
	现电能质量评估因河北省电站建设指标未公布，暂无法评审，

	5
	监理合同确定
	已完成
	

	6
	施工才料进场
	螺旋桩进场完成;支架进场2MW;组件进场14.87MW；直流柜到场10台；汇流箱70台。
	螺旋桩、支架与厂家发货原因。

	7
	山区厂平工作
	已完成
	

	8
	综合楼、汇流站定位、施工
	定位已完成，汇流站结构基础完成、框架结构部绑筋、支模板。
	结构基础处理施工变更

	9
	逆变器、箱变基础施工
	逆变器、箱变结构完成1#、2#，3#~10#基础垫层、钢筋绑扎、接地已完成
	逆变器、箱变设备选型、技术标准签订、图纸变更


3、下月主要工作计划

	序号
	下月主要工作计划
	完成时间
	责任人

	1
	山坡螺旋桩、地面局部螺旋桩全部完成
	5.7
	

	2
	组件支架、组件完成
	5.25
	

	3
	汇流箱安装
	5.16
	

	4
	防雷接地安装、线缆沟
	5.25
	

	5
	汇流站土建、装修
	6.2
	

	6
	综合楼土建、装修
	6.3
	

	7
	防雷接地网安装
	6.9
	

	8
	直流柜逆变器安装及接线
	6.9
	

	9
	箱变安装及接线、试验
	6.9
	

	10
	
	6.9
	


4、项目存在的问题及需求

	序号
	项目面临的主要问题
	需要得到的支持与资源

	1
	土地手续、电能质量评估、开工许可证的办理
	需要项目开发部配合办理土地手续

	2
	光伏电站的土地问题
	需要项目开发部配合

	3
	螺旋桩抗拉拔不符合图纸要求，出具施工方案，达到图纸要求
	需要设计部与设计院协调，出具施工方案。

	4
	山地水土保持方案
	需要设计部支持

	5
	电站清洗系统方案及维修通道
	需要运维部确定


5、质量管理情况

1）1#—13#逆变、箱变（隐蔽工程）站房的接地排搭接面积不够，焊接面积也达不到标准要求，已同总包、分包负责人现场查看，要求立即整改。

2）1#—13#区域的螺旋桩横竖有部份不在一直线上，已下发监理工程师联系单要求整改。

3）1区、2区已组件安装，要求施工人员，确保横平竖直、组件正、背面不得有划痕现象。

4）要求总包对新进场员工的陪训以及强制性条文的学习并备案可查。
6、安全文明情况
1）目前汇流站已经高空作业，山上的螺旋桩打压已在每次的周会上是会议要讲的重点内容，在四月二十六日的周会上，业主张金辉张总也再次强调安全的重要性，并对10区内的拉圾要求尽快处理。会后监理找总包安全负责人落实两块大牌子，一是汇流站傍安全警示牌，一是往山上的走路口设立一块警示牌，四月十七日总包陈总已落实标语内容及牌子的外型尺度。

2）施工人员上班必须配戴安全帽，否则监理人员下发通知单直至罚款处理。

3）目前无安全隐患事故发生。

7、项目资金状况

	序号
	项目
	单位
	金额
	备注

	1
	
	万元
	
	

	2
	
	万元
	
	

	3
	
	万元
	
	

	4
	
	万元
	
	


8、项目现场照片

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]M!MEM i
Wm ? AL TE T

OGS DN gy mmi*il
X841 - e
Rikany T8¢
-, PRARAEF IR AN - v Wiline
- ve i MR
=, RELN, BEADSOERRS prousies o
=, A9HHEN, FREGLE, FRENIVER " Vil i
W, ARBEANIRG. < AN W
ARIORE SR " !
5, $41, HIETHAR, FARARA FER e o
Ak, FABRE, FANEERE £ QIR 1B 1 L
5, GAATNEN, ARERR MEIEATAL e L
. [} lllllll“l i s [T
" F“ﬁﬂlllllllm 1" "

'""“ = mmull i
m e @
: T e 5440 ™
,,.un""“' o
n«lw




6

