
隆化县步古沟镇光伏发电项目

2015年6月月报
1、项目整体进展情况

1.1、项目设计进展情况

	序号
	设计工作
	计划完成时间
	实际完成时间
	现阶段工作进展描述

	1
	光伏电站设计
	2015年2月12日
	2015年4月28日
	设计完成

	2
	综合楼设计
	2015年2月12日
	2015年6月15日
	蓝图到场

	3
	汇流站设计
	2015年4月30日
	
	汇流站电子版图纸指导施工，蓝图未到。

	4
	
	
	
	


1.2、项目招标进展情况

1.3、项目施工进展情况

	序号
	主要工作列项
	工程量
	计划/完成
	开始时间
	完成时间
	工作进展

	1
	项目临水
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目临电
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目临建
	1项
	
	
	
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌注桩施工
	30000
	2015年4月9日
	2015年3月9日
	
	已完成19.6MW

	
	
	
	
	
	
	

	6
	组件安装
	78444
	2015年6月10日
	2015年3月23日
	2015年6月30日
	组件安装完成18.5MW

	
	
	
	
	
	
	

	7
	箱变基础、设备安装
	18
	2015年5月15日
	2015年4月30日
	2015年5月20日
	已完成

	
	
	
	2015年6月16日
	
	
	

	8
	逆变器基础、设备安装
	18/36
	2015年5月24日
	2015年4月30日
	2015年6月18日
	已完成

	
	
	
	2015年6月15日
	
	
	

	9
	电缆敷设
	
	2015年6月20日
	2015年5月28日
	
	直流电缆开始敷设

	
	
	
	
	
	
	

	10
	汇流箱安装
	252
	2015年6月16日
	2015年5月27日
	
	汇流箱安装15MW

	
	
	
	
	
	
	

	11
	汇流站综合楼施工
	
	2015年6月8日
	2015年3月9日
	
	剩余内部装修，外墙涂料

	
	
	
	2015年6月20日
	
	
	


1.4、主要设备供货情况

	序号
	设备名称
	数量
	合同签订时间
	计划/实际
	开始供货时间
	完成供货时间
	现阶段供货情况

	1
	组件
	20兆瓦
	2015年3月
	
	2015年3月
	2015年5月27
	已到19.6兆瓦

	
	
	
	
	
	2015年3月
	2015年5月27
	

	2
	逆变器
	36
	2015年4月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	已到36台

	
	
	
	
	
	2015年4月30日
	2015年5月8日
	

	3
	箱变
	18
	2014年 2月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	已到18台

	
	
	
	
	
	2015年4月30日
	2015年6月18日
	

	4
	汇流箱、直流柜
	252
	2014年9月
	
	2015年4月15日
	2015年4月16日
	汇流箱、直流柜到齐

	
	
	
	
	
	2015年4月22日
	2015年5月7日
	

	5
	组件支架
	20兆瓦
	2014年2月
	
	2015年3月9日
	2015年3月31日
	组件支架进场20MW

	
	
	
	
	
	2015年4月19日
	2015年5月20日
	

	6
	螺旋桩
	30000根
	2014年2月
	
	2015年3月9日
	2015年3月31日
	供货完成

	
	
	
	
	
	2015年3月27日
	2015年4月5日
	

	7
	电缆
	
	2015年 4月
	
	2015年4月15日
	2015年4月30日
	已到齐

	
	
	
	
	
	
	
	


1.5、相关手续办理情况

1、电能质量评估、环评申报：

电能质量评估报告已过会评审，报告已出具；环保本月到场检查一次，待完工后验收；

2、水保方案已出具，现场施工已确定，待落实合同，下月完成施工；

3、电站并网：开始办理并网备案手续；

4、厂用电源合同已定，准备施工。

2、本月主要工作完成情况

	序号
	上月工作计划
	本月完成情况
	未完/调整原因

	1
	并网图纸设计
	并网二次待出具蓝图
	设计人员请假

	2
	项目前期手续办理
	电能质量评估完成；土地手续未办理完成
	

	3
	设备进场
	组件进场19.6MW；逆变器、直流柜、箱变、汇流箱全部进场安装就位
	

	4
	施工情况
	组件安装完成19MW，汇流箱完成15MW，组件汇线MW，直流汇线MW，35KV线缆敷设MW
	

	5
	综合楼、汇流站施工
	汇流站待外墙涂料；综合楼完成室内吊顶、地板，待粉刷涂料
	

	6
	水保
	水保施工方案已定，待确定合同后施工；
	


3、下月主要工作计划

	序号
	下月主要工作计划
	完成时间
	责任人

	1
	组件安装完成
	6.30
	

	2
	汇流站土建、装修
	7.5
	

	3
	综合楼土建、装修
	7.5
	

	4
	汇流箱安装
	7.6
	

	5
	箱变安装及接线、试验
	7.13
	

	6
	电缆敷设
	7.7
	

	7
	送出设备安装，调试
	7.12
	

	8
	厂区清洗、道路、绿化
	7.30
	

	9
	水保施工
	7.30
	


4、项目存在的问题及需求

	序号
	项目面临的主要问题
	需要得到的支持与资源

	1
	土地手续、开工许可证的办理影响质监手续办理及并网
	需要项目开发部配合办理土地手续

	2
	
	


5、质量管理情况

4mm2汇流线放线过程中，有不按规范拉扯现象，已要求总包整改，测量剪裁好后汇线；同时要求汇流箱的安装、放线要达到标准要求，线路绑扎要横平竖直；

电缆敷设沟中的石块要清理，敷沙盖砖，按规范要求施工；

逆变室槽钢与地面有间隙、不平整，总包已按要求对间隙进行磨平修复处理；

逆变室因雨淋，墙面刮白淋坏，目前屋顶已做好，按照要求重新做刮白处理；

6、安全文明情况
厂区检查发现有散落的塑料垃圾，责令施工单位对厂区内散落的包装带，保护膜，组件护角要及时清理，做完一片清理一片；

现场检查中的发现临时配电箱存在安全隐患，没有做到漏电保护，已整改，防止安全事故；

逆变器、直流柜和土建施工中已完工程应加强成品保护，防止雨天对设备造成不必要的损坏；

山上施工要注意安全，进入夏季天气较为炎热，责令总包做好防暑工作，避免人员出现安全事故，造成不必要的麻烦；

现场成品保护管理不完善，避免再出现路边组件被砸现象；

新进工人安装有不按操作规范去做，责令总包立即对工人进行技术交底，避免再次出现不规范施工，加强现场监督管理；

7、项目资金状况

	序号
	项目
	单位
	金额
	备注

	1
	水保合同
	万元
	10
	

	2
	围栏
	万元
	30
	

	3
	总包进度款
	万元
	702
	

	4
	送出
	万元
	390
	

	5
	直流柜、汇流箱
	万元
	48.5
	

	
	箱变
	万元
	208.4
	


8、项目现场照片

铁塔浇筑拆模
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组件至汇流箱放线
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站房保暖
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逆变器室设备就位固定
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二次设备就位
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接地排验收
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箱变到场
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综合楼贴瓷砖、吊顶
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电缆敷设
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