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工程名称：奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司
        嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站

1、 形象进度照片
2、 主要监理工作
3、 工程中存在的问题及建议
4、 下月监理工作安排










工程名称： 
奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站
月报开始时间：2015年6月11日结束时间：2015年7月10日  月次：第1次
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
	奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站
2015年6月11日-2015年7月10日

	施工单位
	序号
	分项工程
	单位
	工程总量
	已完成工程量

	

	1
	钢结构屋顶放线
	座
	3
	3

	
	2
	混凝土屋顶放线
	座
	9
	9

	
	3
	支架基础制作
	只
	1000
	300

	
	4
	支架（导轨）安装
	座
	9
	4

	
	5
	组件安装
	块
	10080
	3000

	
		6
	电缆沟开挖
	千米
	0.700
	没有施工

	
	7
	接地扁铁
	千米
	0.700
	没有施工

	
	8
	箱逆变基础
	个
	6
	没有施工

	
	9
	开关站基础
	个
	1
	没有施工

	
	
	
	
	
	











1、 形象进度照片
	[image: 照片 376]

	雅港厂区、山蒲厂区总布局图
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	施工人员进行支架基础支模
	雅港厂区钢结构屋顶夹具安装
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	施工人员进行放线
	施工人员进行支架基础吊装就位


   

二、监理主要工作
1、对现场质量进行监督检查。
2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
4、每周无下午13:30点召开监理例会，对上周的施工单位的完成量、下周的工作计划、以及对项目现场出现需要协调解决的问题进行提出，对现场质量、安全、进度等通报、分析处理。
5、对关键性节点、隐蔽工程进行全程旁站。
6、根据相应的施工计划，进行工期的督查。
7、确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控，主要是土建部分的钢筋、混凝土材料的送检，以及各种扁铁到货验收检查。确认是否符合合同、国家的标准。
三、现场存在的问题及建议
1．现场土建施工支架基础外观出现一定的问题，主要是图纸尚未完全的出来，天气阴雨多变，混凝土凝固强度不够就进行拆模导致外观不佳，已经要求彻底整改，并要求对每一批次进行跟踪 。  
2.吊运支架基础就位和支架出现交叉作业，导致个别支架变形损坏。已经要求分开吊运支架基础和支架，以及后面吊运组件严禁出现类似情况。
3.支架安装时出现歪斜情况，出现这种情况，主要是出于预埋螺栓偏离较大，对于过于严重的情况，进行整改，加强预埋件位置摆放的监督，以及工人的技术培训力度，确保支架安装一条线，角度偏差符合国标。 
4.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况，现场出现图纸（电子档）与实际出现不符的地方，监理、业主、总包沟通商讨解决。
四、下月的监理工作安排
1.加强支架基础制作和支架安装的监管力度，保证支架安装和组件安装偏离符合设计要求；
1.下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括辅材；
2.同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
3.进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
4.加强半成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件进行安装质量检查，对不符合规范要求的坚决要求返工整改。
5.组件、支架和汇流箱到场，加强设备开箱检查、搬运、吊装的的监督力度。




常州正衡电力工程监理有限公司
奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司
嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站监理部
2015年07月
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