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工程名称： 
奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站
月报开始时间：2015年8月11日结束时间：2015年9月10日  月次：第3次
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
	奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站
2015年8月11日-2015年9月10日

	施工单位
	序号
	分项工程
	单位
	工程总量
	已完成工程量

	

	1
	钢结构屋顶放线
	座
	3
	3

	
	2
	混凝土屋顶放线
	座
	9
	9

	
	3
	支架基础制作
	只
	1000
	1000

	
	4
	支架（导轨）安装
	座
	12
	12

	
	5
	组件安装
	块
	10080
	10080

	
	6
	汇流箱安装
	只
	35
	35

	
		7
	电缆沟开挖
	千米
	0.700
	0.7

	
	8
	接地扁铁
	千米
	0.700
	0.7

	
	9
	箱逆变基础
	个
	6
	6

	
	10
	开关站基础
	个
	1
	6

	
	11
	调试
	
	
	全站调试









1、 形象进度照片
	[image: P50722-134639]

	雅港厂区监理进行巡查
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	业主、监理方和施工方进行局部验收
	业主、监理方和施工方进行逆变器安装验收
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	逆变器、箱变和综合房就位
	竣工图展示
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	业主单位外方专家进行现场验收


   
二、监理主要工作
1、对现场质量进行监督检查。
2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
4、每周无下午13:30点召开监理例会，对上周的施工单位的完成量、下周的工作计划、以及对项目现场出现需要协调解决的问题进行提出，对现场质量、安全、进度等通报、分析处理。
5、对关键性节点、隐蔽工程进行全程旁站（电缆沟电缆敷设和回填，箱逆变基础等隐蔽工程，设备到货验货，调试等）。
6、根据相应的施工计划，进行工期的督查。
7、确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控，主要是组件的现场检测，以及各种扁铁、电缆和汇流箱到货验收检查。确认是否符合合同、国家的标准。
三、现场存在的问题及建议
1．现场汇流箱安装后防水和避雷问题业主较重视，要求进行防雨棚和避雷针的安装 。  
2.变压器内部分电气元器件的质保问题和内部美化问题，业主较重视，总包单位已安排设备供应商进行更换和优化设计，新调试好的变压器已调试完成。
3.针对支架安装、组件安装和屋顶的美化一体效果情况，业主要求增加了对支架基础和部分汇流箱等室外设备的亮化处理。 
4.组织调试单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况，现场出现图纸（电子档）与实际出现不符的地方，监理、业主、总包沟通商讨解决。
四、下月的监理工作安排
1.加强设备安装和调试安装的监管力度，保证设备安装和调试顺利，为并网做好准备；
2.下月主要控制安装和调试的工作，做好验收前的资料准备。
3.同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
4.进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
5.加强半成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件进行安装质量检查，对不符合规范要求的坚决要求返工整改。
6.准备对施工资料的审核确认，准备监理资料的审核确认，为项目竣工移交做好准备。

常州正衡电力工程监理有限公司
奥瑟亚（嘉兴）光伏科技有限公司
嘉兴秀洲2.52MW分布式光伏电站监理部
2015年09月
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