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编号：JL-（HSHHGF）-03
监  理  月  报
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目
2015年8月第3期
项目监理部（章）：
总监理工程师：郝志刚
报告日期：2015年8月31日


监  理  月  报
工程名称：  汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目     月次 第3次   月报开始时间 2015年8月1日      结束日期 2015年8月31日     监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	基础工程
	土方回填
	数码照片
	1
	见月报后附件

	2
	道路工程
	道路施工
	数码照片
	1
	见月报后附件

	3
	箱变&逆变基础
	钢筋捆扎
	数码照片
	1
	见月报后附件

	4
	主体工程
	梁板柱浇筑
	数码照片
	2
	见月报后附件

	5
	电缆沟 
	砌筑
	数码照片
	1
	见月报后附件

	6
	组件安装
	组件安装
	数码照片
	1
	见月报后附件

	7
	支架工程
	管桩施工
	数码照片
	1
	见月报后附件


2、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	综合楼土方回填进行见证；综合楼混凝土浇筑进行旁站；箱变、逆变基础混凝土施工旁站；室外设备基础浇筑旁站
	对综合楼（控制楼）框架结构施工见证、旁站。
机电设备进场开箱检查；其他材料检查进场合格证书。

	
	设备交付进度
	无交付
	对进场的设备进行开箱验收等工作

	
	设计交付进度
	综合楼图纸交、光伏区电气安装图纸交付，已进行技术交底
	光伏区域电气连接图纸交付

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	组织专业监理工程师对已到施工图进行会检
	 对电气施工图纸进行会检

	
	设计交底
	土建图纸基本齐全
	电气施工图纸补全

	
	方案审查
	施工方案、措施已制定
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	施工项目部对施工队进行了交底
	检查后续工程技术交底

	
	设计变更
	无变更
	按设计要求执行

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	检查安全教育培训记录

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	检查后续工程安全交底记录

	
	安全措施落实情况
	安全措施落实基本到位
	依据相关法律、法规对施工现场进行检查和旁站

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	依据相关法律、法规对施工现场进行检查

	质量
	主要工序质量
	土建工程：碎石道路施工检查合格；场内道路硬化合格
	检查商混试块送检报告

	
	主要原材料质量
	进场材料质量合格
	检查主要原材料质量复试报告

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	检查后续构配件质量

	
	设备质量
	无
	对到场设备进行开箱检查

	
	质量验评情况
	无
	对已完成工程质量验评

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	审查施工单位施工进度报审表
	按合同要求审查施工单位进度款

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	检查是否按照合同执行


3、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	综合楼主体
	2015.8.11
	2015.8.22
	2015.8.11
	2015.8.22
	50%
	50%
	土建

	2
	箱/逆变基础
	2015.8.20
	2015.8.27
	2015.8.22
	2015.8.31
	20%
	20%
	土建

	3
	管桩组立
	2015.8.4
	2015.9.8
	2015.8.20
	2015.8.31
	21%
	21%
	机电

	4
	支架安装
	2015.8.6
	2015.9.10
	2015.8.21
	2015.8.31
	15%
	15%
	机电

	5
	组件安装
	2015.8.8
	2015.9.10
	2015.8.22
	2015.8.31
	6%
	6%
	机电

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


4、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	1
	综合楼主体
	2015.9.1
	2015.9.7
	2015.9.1
	
	50%
	50%
	

	2
	箱/逆变基础
	2015.9.1
	2015.9.10
	2015.9.1
	
	80%
	20%
	

	3
	管桩组立
	2015.9.1
	2015.9.30
	2015.9.1
	
	79%
	21%
	

	4
	支架安装
	2015.9.1
	2015.9.30
	2015.9.1
	
	85%
	15%
	

	5
	组件安装
	2015.9.1
	2015.9.30
	2015.9.1
	
	80%
	6%
	


5、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	1
	120
	无
	／
	／
	／


6、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	[bookmark: _GoBack]机电安装单位施工进度严重滞后，施工人员、机械、物资不能满足进度需要 
	督促机电安装单位加快施工进度，增加机械、人员。

	安全管理
	检查施工现场高处作业，防触电、防火及临边、坑洞施工 
	继续加强检查施工现场高处作业，防触电、防火及 临边、坑洞施工  

	质量管理
	机电安装单位质量不达标：立柱未满焊；支架安装后未及时紧固；组件螺栓紧固情况不达标
	对综合楼主体工程混凝土施工进行旁站；
对室外设备基础混凝土施工旁站；

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	道路施工遇多处淤泥层，开挖深度较大，增加土方施工费用
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	机电单位物资供应滞后于进度计划
	监督机电安装单位物资供应连续，满足施工进度需要


常州正衡电力工程监理有限公司
汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目监理部
2015年8月31日
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