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	淮安洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站项目工程量统计表

2015年7月13日-2015年8月12日

	施工单位
	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	已完成工程总量

	
	1
	塘埂整理
	个
	32
	32

	
	2
	鱼塘测量放线
	个
	  32
	32

	
	3
	打桩
	根
	6393
	2327

	
	4
	支架安装
	组
	896
	8

	
	5
	组件安装
	组
	896
	           0

	
	
6
	接地沟开挖
	千米
	17.53
	5.1

	
	2
	接地扁铁
	千米
	 17.53
	3.5

	
	3
	箱变基础
	个
	10
	开始场平

	
	4
	开关站基础
	个
	1
	没有施工

	
	
	
	
	
	


1、 形象进度照片
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	业主、监理、总包查看现场
	施工人员测量放线
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	业主、监理、总包检查打桩
	已经安装完成的支架


二、监理主要工作

1、对现场质量进行监督检查。
2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

4、每周一上午10点召开监理例会，对上周的施工单位的完成量、下周的工作计划、以及对项目现场出现需要协调解决的问题进行提出，对现场质量、安全、进度等通报、分析处理。

5、对关键性节点、隐蔽工程进行全程旁站。

6、根据相应的施工计划，进行工期的督查。

7、确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控，主要是土建部分的钢筋、混凝土材料的送检，以及各种扁铁到货验收检查。确认是否符合合同、国家的标准。

三、现场存在的问题及建议

1．现场土建施工接地出现一定的问题，主要是图纸尚未完全的出来，接地极不明以及搭接面不太合格，已经要求彻底整改，并要求对接地电阻进行测试 。  
2.现场打桩出现歪斜的情况，主要原因是鱼塘施工难度大，进行了整体的拔掉重新修正，对以后施工过程中，不能在同一直线上桩基，直接拔除，等待重新打桩。
3.支架安装时出现歪斜情况，出现这种情况，主要是出于桩基打桩时桩位偏离较大，对于过于严重的情况，进行整改，加强打桩的监管力，以及工人的技术培训力度，确保支架安装一条线，角度偏差符合国标。 

4.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况，现场出现多次图纸与实际出现不符的地方，监理、业主、总包沟通商讨解决。
四、下月的监理工作安排

1.加强打桩的监管力度，保证桩位偏离符合设计要求；

1.下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括辅材；
2.同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
3.进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
4.加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件进行安装质量检查，对不符合规范要求的坚决要求返工整改。

5.组件、支架到场，加强设备开箱检查、搬运、吊装的的监督力度。
