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一、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站
	
	影像
	180
	


二，监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点施工情况
	下月重点工作计划

	进度
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	1、 汇流箱安装12台，桥架安装10%，光伏电缆敷设30%。

2、 支架安装158组，共完成525组。

3、 组件安装154组，共完成512。

4、 接地扁铁敷设13.8千米。

5、 开关站地圈梁浇筑完成。

6、 1#—10#箱变基础一次浇筑完成。


	1、 支架安装完成。

2、 组件安装完成。

3、 箱变基础浇筑完成。

4、 开关站基础浇筑完成，主体结构完成、设备基础完成。

5、 光伏电缆敷设完成。

6、 直流电缆、交流电缆、高压电缆、监控和通讯电缆敷设完成。

7、 直流汇流箱安装完成。

8、 箱变、逆变房、开关站设备就位。

9、 组件测试、光伏电站测试、高压电缆和设备测试完成。



	
	设备交付进度
	汇流箱到场120台
	已经全部到场

	
	设计交付进度
	电气和土建图纸不全
	补齐全部蓝图

	
	质量体系运行情况
	质量体系运行有不到位的情况
	督促施工单位整改

	
	施工图会检
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	提交不全
	督促提交齐全

	
	技术交底
	
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训
	施工人员已组织安全培训
	督促新进人员进行安全培训

	
	安全交底
	分项、分部工程施工已交底
	对新开工项目督促安全交底

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；脚手架安装牢固
	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；
	继续要求施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；

	质量
	主要工序质量
	对开关站地圈梁浇筑、箱变基础浇筑进行旁站；对光伏场区支架、组件、桥架、汇流箱安装、光伏电缆敷设施工进行巡视监理；
	对支架、组件安装、电气设备安装进行巡视检查和旁站；对开关站和箱变基础施工进行巡视检查和旁站

	
	主要原材料质量
	土建材料、接地材料、光伏系统材料符合要求
	对后续进场设备和材料进行检查；

	
	构（配）件质量
	进场构件检查合格
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	进场设备检查合格
	严格检查进场设备质量和验收

	
	质量验评情况
	合格
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	


三、本月进度情况

	序号
	任务

名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工

开始

日期
	施工

结束

日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	基础打桩
	2015、7、13
	2015、8、30
	2015、7、10
	2015、9、7
	0/6493
	0/6493
	

	2
	箱变基础浇筑
	2015、8、9
	2015.、8、30
	2015、9、5、
	
	10/10
	5/10
	

	3
	支架安装
	2015、8、5
	2015、9、10
	2015、8、11
	
	896/896
	525/896
	

	4
	组件安装
	2015、8、10
	2015、9、15
	2015、8、15
	
	896/896
	512/896
	

	5
	光伏电缆敷设
	2015、8、20
	2015、9、15
	2015、8、28
	
	100%
	30%
	

	6
	开关站土建
	2015、8、5
	2015、8、30
	2015、9、5
	
	     100%
	20%
	

	7
	汇流箱安装
	2015、9、5
	2015、9、30
	2015、9、20
	
	100%
	10%
	

	8
	桥架安装
	2015、9、5
	2015、9、30
	2015、9、20
	
	100%
	10%
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


 四、下月进度计划

	序号
	任务名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工开始日期
	施工

结束

日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	支架安装
	
	
	
	
	100%
	

	2
	组件安装
	
	
	
	
	100%
	

	3
	电缆敷设
	
	
	
	
	100%
	

	4
	箱变、开关站设备基础
	
	
	
	
	100%
	

	5
	电缆敷设
	
	
	
	
	100%
	

	6
	汇流箱安装
	
	
	
	
	100%
	

	7
	桥架安装
	
	
	
	
	100%
	

	8
	开关站设备安装、接线
	
	
	
	
	100%
	


五、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	无锡军工150人
	无
	无
	无
	无


六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	统计实际完成工程量
	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款

	物资供应
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场


                          常州正衡电力工程监理有限公司

                  淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站监理部

                            2015年10月13日
