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一、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站
	
	影像
	120
	


二，监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点施工情况
	下月重点工作计划

	进度
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	1、 汇流箱安装120台，桥架安装95%，光伏电缆敷设100%。

2、 1#-10#箱变、1#-7#分支柜基础浇注完成。

3、 1#-10#箱变、逆变房安装完成。

4、 接地扁铁共敷设19.8千米。

5、 开关站室内外装修完成。

6、 1#—10#箱变、逆变房、开关站接线完成。


	1、 组件测试、光伏电站测试、高压电缆和设备测试完成。

2、 外线架设完成。

3、 接线和设备调试完成。

4、 并网发电试运行。

5、 质检验收、供电部门验收，并网投入运行。



	
	设备交付进度
	汇流箱到场120台
	设备全部到场

	
	设计交付进度
	电气和土建图纸基本齐全
	

	
	质量体系运行情况
	质量体系运行有不到位的情况
	督促施工单位整改

	
	施工图会检
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	基本齐全
	

	
	技术交底
	已经完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训
	施工人员已组织安全培训
	督促新进人员进行安全培训

	
	安全交底
	分项、分部工程施工已交底
	对新开工项目督促安全交底

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；脚手架安装牢固
	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；
	继续要求施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；

	质量
	主要工序质量
	电气设备安装、调试进行巡视检查和旁站；对开关站和箱变基础施工进行巡视检查和旁站对开关站装修工程、设备安装、高压终端头制作、箱变和高压柜电缆试验进行旁站；
	对设备调试、试验、并网试运行施工进行巡视监理；参与质检、供电部门并网验收；

	
	主要原材料质量
	土建材料、接地材料、光伏系统材料符合要求
	对后续进场设备和材料进行检查；

	
	构（配）件质量
	进场构件检查合格
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	进场设备检查合格
	严格检查进场设备质量和验收

	
	质量验评情况
	合格
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	


三、本月进度情况

	序号
	任务

名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工

开始

日期
	施工

结束

日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	基础打桩
	2015、7、13
	2015、8、30
	2015、7、10
	2015、9、7
	0/6493
	0/6493
	已完成

	2
	箱变基础浇筑
	2015、8、9
	2015.、8、30
	2015、9、5、
	2015、12、6
	10/10
	10/10
	已完成

	3
	支架安装
	2015、8、5
	2015、9、10
	2015、8、11
	2015、11、18
	896/896
	896/896
	已完成

	4
	组件安装
	2015、8、10
	2015、9、15
	2015、8、15
	2015、11、18
	896/896
	896/896
	已完成

	5
	光伏电缆敷设
	2015、8、20
	2015、9、15
	2015、8、28
	
	100%
	95%
	

	6
	开关站土建
	2015、8、5
	2015、8、30
	2015、9、5
	
	     100%
	95%
	

	7
	汇流箱安装
	2015、9、5
	2015、9、30
	2015、9、20
	2015、12、6
	100%
	100%
	已完成

	8
	桥架安装
	2015、9、5
	2015、9、30
	2015、9、20
	2015、12、6
	100%
	100%
	已完成

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


 四、下月进度计划

	序号
	任务名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工开始日期
	施工

结束

日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	支架安装
	
	
	
	
	100%
	

	2
	组件安装
	
	
	
	
	100%
	

	3
	电缆敷设
	
	
	
	
	100%
	

	4
	箱变、开关站设备基础
	
	
	
	
	100%
	

	5
	电缆敷设
	
	
	
	
	100%
	

	6
	汇流箱安装
	
	
	
	
	100%
	

	7
	桥架安装
	
	
	
	
	100%
	

	8
	开关站设备安装、接线
	
	
	
	
	100%
	


五、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	无锡军工150人
	无
	无
	无
	无


六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	统计实际完成工程量
	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款

	物资供应
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场


                          常州正衡电力工程监理有限公司

                  淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站监理部

                            2015年12月13日
