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本月工程现场大事记（文字或图表 ）

1、春节放假，施工方现场管理人员 18日到达项目现场。

2、施工方跟踪外送线路部分、对端间隔部分。郑州同力设计院正在按照评审要

求修改外线和对侧间隔设计图。

3、春节期间，安全保卫工作总体还好，漫水桥西侧 14区丢失的 4块组件由施工

方自行解决。

4、江苏华能 23日进场，其它施工队月末进场。

5、镇党委吴书记月末多次亲临现场。

6、施工方项目部搬至现场办公楼办公。

7、

（春节放假前 14、15、16区组件安装施工中）

( 吴书记亲临现场）



一、工程进度

1、施工进度情况

1) 本月监理在组件、汇流箱、箱变、逆变到货单上签字。

2) 本月底上海能辉出升压站平面布置和电气施工图，待业主确认。

3) 本月光伏 14区部分、15区、16区电缆沟开始开挖，接地扁铁焊接中。

4) 本月升压站基础放线、土方开挖及接地网沟开挖开始。

5) 江苏华能对年前敷设的电缆、汇流箱等进行检查。

（升压站基础开挖） （吴书记亲临升压站基础开挖现场）



二、监理主要工作

1、为施工方做签证。

2、加强光伏发电区（已安装完毕的箱逆变和组件及已敷设电缆）保护工作，对

已敷设的电缆、安装完成的支架和组件设备要求各施工单位注意保护，严禁损坏

已装设备。

3、加强同业主、施工方的沟通，促使项目按业主的项目目标方向发展。

4、协助业主督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，保证进度的实

施。

5、加强信息管理，了解掌握施工方的人员信息、材料设备信息、图纸信息等。

三、现场存在的问题及建议

1、施工人员还没有从春节的氛围中走出来，各施工段进场人员很少。

2、施工方出图不及时，尤其是升压站平面图没有出，影响了工程的进度。

3、对于在施工中出现的组件损坏和春节丢失的组件，施工方安全员、质检员如

果交底及时、跟踪到位，此类事件就不会发生或发生的几率很小，不会造成不必

要的损失。

四、下月的监理工作安排

1、对现场进行巡视检查，跟踪伏区电缆沟开挖和电气安装的质量。

2、对施工方组件调整进行跟踪。

4、要求施工方加强对已安装完成的光伏区的设备保护工作。

5、对升压站的土建施工进行跟踪监督。
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