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一、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	综合办公楼
	中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
	影像
	3
	

	2
	光伏发电系统
	中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
	影像
	7
	


二，监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	排水沟、护坡施工
	排水沟、护坡施工继续施工

	
	设备交付进度
	全部交付
	

	
	设计交付进度
	已经全部交付
	已经全部交付

	
	质量体系运行情况
	
	

	
	施工图会检
	已会检
	已会检

	
	设计交底
	完成交底
	完成交底

	
	方案审查
	施工方案已提交
	

	
	技术交底
	已落实
	

	
	设计变更
	/
	/

	安全
	安全培训
	
	

	
	安全交底
	分项、分部工程施工已交底
	对新开工项目督促安全交底

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；
	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	水沟开挖施工时应有专人看护，禁止挖段电缆线；
	

	质量
	主要工序质量
	支架安装及光伏线敷设满足规范及设计要求；电控楼、综合楼外墙涂料施工存在色差。
	

	
	主要原材料质量
	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求
	对后续进场设备和材料进行检查；

	
	构（配）件质量
	进场构件检查合格
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	             /


	/

	
	质量验评情况
	    综合楼防水施工外其他项目全部合格
	

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	

	
	款项支付情况
	本月支付工程进度款未统计
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	


   三、本月进度情况

	序号
	任务名称
	计划开始日期
	计划结束日期
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	基础打桩
	9月01日
	9月18日
	8月10日
	16年1月22日
	0
	0
	已完工

	2
	桩基浇筑
	9月01日
	9月25日
	8月05日
	16年1月26日
	0
	0
	已完工

	3
	支架安装
	9月01日
	10月1日
	8月16日
	4月3日
	0.3MW
	0.2MW
	

	4
	组件安装
	9月01日
	10月3日
	8月11日
	4月5日
	0.3MW
	0.1MW
	

	5
	电缆敷设
	8月01日
	10月5日
	8月11日
	10月6日
	100%
	100%
	完工

	6
	电控楼
	8月11日
	10月15日
	8月11日
	10月15日
	100%
	95%
	

	7
	综合楼
	8月11日
	10月20日
	8月11日
	10月25日
	100%
	97%
	


    四、下月进度计划

	序号
	任务名称
	计划开始日期
	计划结束日期
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	支架安装
	8月10日
	10月1日
	8月10日
	
	100%
	

	2
	组件安装
	8月11日
	10月3日
	8月11日
	
	100%
	

	3
	护坡施工
	4月1日
	5月15日
	16年4月18日
	
	70%
	

	4
	排水沟施工
	4月1日
	4月30日
	16年4月8日
	
	100%
	


、

五、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	江苏省安38人
	无
	无
	无
	无


   六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，加快整改进度
	督促施工单位增加人员，督促工程质量整改进度。

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	统计实际完成工程量
	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款

	物资供应
	督促施工单位的设备和材料及时进场
	督促施工单位的设备和材料及时进场


常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目监理部

2016年4月30日
