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一、工程进度
	分部
	项目
	完成进度
	说明

	装配车间

（1.8MW）
	支架安装
	100%
	安装完毕

	
	组件安装
	100%
	安装完毕

	
	桥架安装
	100%
	

	
	逆变器安装
	100%
	两台630KW，一台500KW

	
	汇流箱并网柜安装
	100%
	

	
	接地网安装
	100%
	

	
	电缆接线
	100%
	楼顶到配电室电缆敷设到位

	注塑车间

（0.5MW）
	支架安装
	100%
	安装完毕

	
	组件
	100%
	安装完毕

	
	桥架
	100%
	低层安装到位

	
	逆变器
	100%
	17台组串逆变器

	
	汇流箱并网柜
	100%
	

	
	电缆接线
	100%
	所有电缆安装到位

	
	混凝土预制压块
	100%
	安装完毕

	宿舍楼、研发楼、办公楼

(0.28MW)
	支架安装
	100%
	安装完

	
	组件安装
	100%
	安装完

	
	逆变器安装
	100%
	

	
	汇流箱并网柜安装
	100%
	

	
	电缆接线
	100%
	

	
	混凝土现浇基础
	100%
	

	总体进度（2.4804MW）
	100%
	10.22全部并网供电公司验收


2、 主要监理工作
1、每天对所有施工点进行巡视或检查， 对已完成的施工项目进行初步验收，并对存在的问题直接通知施工方进行整改。
2、定期的了解施工进度和变化，对照施工方提供的施工进度计划表。如出现现场进度与计划不符时，组织召开相关人员的会议，找出进度滞后的问题，及时解决。
3、每周定期召开监理会议和专题会议，讨论上周会议未解决的问题，布置下周需要解决的问题。
4.坚持每天做好监理日记，定期向业主方汇报施工情况。负责协调项目实施过程中的协调工作，保证项目整齐本月能的顺利完成。
3、 工程存在的问题及建议
1. 装配车间的施工中，汇流箱和电缆的连接管没有用胶水固定，管口处没有密封，现场巡查后要求施工方立即整改。
2. 部分桥架没有和避雷扁铁连接，组件没有接地。要求施工方派人对所有的施工现场进行检查整改。

3. 并网柜的数据采集器不能传送信号，要求施工方派厂家专业人员来现场调试。

   四、本月监理工作最后安排
1、整理监理的相关资料，审核施工方提供的相关资料，做好最后的验收工作。
2.组织协调运维人员的试运行，参与业主方组织的竣工验收.
3.把相关的监理资料移交给业主方，做好最后收尾工作。
常州正衡电力工程监理有限公司
