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一、工程进度
	江苏雅迪2.4804MW屋面分布式光伏电站项目工程量统计表


	施工单位
	序号
	分项工程
	单位
	工程内容
	已完成工程量

	无锡小天鹅建筑机械有限公司
	1
	装配车间
	
	夹具
	100%

	
	
	
	
	导轨
	70%

	
	
	
	
	组件
	0

	
	2
	2号、3号宿舍楼
	
	支架基础
	100%

	
	
	
	
	支架导轨
	0

	
	
	
	
	组件
	0

	
	
	
	
	
	


2、 主要监理工作
1、第一次工地例会，认识项目部相关人员，了解各自职责；业主方对监理单位进行授权，并要求监理单位抓好施工现场的安全、进度、质量工作。
2、监理单位将施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，并以会议纪要内容的方式发放给相关施工单位，要求施工单位尽快报审。要求施工单位对新进场员工进行三级安全教育，并做好相关记录，以待查验。
3、对施工现场的材料运输、吊装进行安全监督。对违反安全规范的操作行为予以制止。做到地面吊装指挥，楼面指挥统一。
3、 工程存在的问题及建议
1、 有部分施工人员不戴安全帽，没有进行三级安全教育。

2、 材料吊装过程中，吊带老化，存在安全风险。要求施工方更换新的吊带。

3、 彩钢瓦屋面的临时爬梯没有加固，存在安全隐患。要求施工方立即加固。
   四、下月监理工作安排
1、督促施工单位按施工计划进行。
3、督促施工单位完成施工人员三级安全教育。
4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
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