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一、工程进度
	分部
	项目
	完成进度
	说明

	装配车间

（1.8MW）
	支架安装
	100%
	安装完毕

	
	组件安装
	100%
	安装完毕

	
	桥架安装
	100%
	

	
	逆变器安装
	100%
	两台630KW，一台500KW

	
	汇流箱并网柜安装
	100%
	

	
	接地网安装
	10%
	摆放到位

	
	电缆接线
	70%
	楼顶到配电室电缆敷设到位

	注塑车间

（0.5MW）
	支架安装
	100%
	安装完毕

	
	组件
	100%
	安装完毕

	
	桥架
	100%
	低层安装到位

	
	逆变器
	100%
	17台组串逆变器

	
	汇流箱并网柜
	100%
	

	
	电缆接线
	50%
	所有电缆摆放到位

	
	混凝土预制压块
	100%
	安装完毕

	宿舍楼、研发楼、办公楼

(0.28MW)
	支架安装
	100%
	安装完

	
	组件安装
	100%
	安装完

	
	逆变器安装
	100%
	

	
	汇流箱并网柜安装
	100%
	

	
	电缆接线
	100%
	

	
	混凝土现浇基础
	100%
	

	总体进度（2.4804MW）
	90%
	预计10.9全部并网


2、 主要监理工作
1、每天对所有施工点进行巡视或旁站，及时发现问题，当场要求施工人员改正。对部分问题不能及时解决的，做好记录，请专业的技术人员，按照规范和施工图，当天解决好。
2、定期的了解施工进度和变化，对照施工方提供的施工进度计划表。如出现现场进度与计划不符时，组织召开相关人员的会议，找出进度滞后的问题，及时解决。
3、每周定期召开监理会议和专题会议，讨论上周会议未解决的问题，布置下周需要解决的问题。
4.坚持每天做好监理日记，定期向业主方汇报施工情况。负责协调项目实施过程中的协调工作，保证项目监理目标的顺利完成。
3、 工程存在的问题及建议
1. 由于本月的雨天有5.5天，对工期的进度有一定的影响。整体的施工进度将会后延。为了能保证按期完成施工，建议施工方增加人员，把延后的工期赶上来。

   四、下月监理工作安排
1、完善监理的相关资料，审核施工方提供的相关资料，参与分项分部和单位工程的验收工作。
2.督促施工方完工后的自检，协调运维人员的试运行，参与业主方组织的竣工验收.
常州正衡电力工程监理有限公司
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