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工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
2015年12月第3期


项目监理部（章）：
总监理工程师：

报告日期：2015年12月31日

常州正衡电力工程监理有限公司

		监理月报
工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目（20MWP）
第3次月报开始时间： 2015年12月1日  结束日期： 2015年12月31日
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	福海县埃菲生并网光伏发电项目（20MWp）
	
	影像
	80张
	已汇总存档


2、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
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	1）升压站设备基础及电气设备安装完成；
2）汇流箱安装及接线完成。
3）铁塔、外线完成。
4）中控楼主体、综合楼主体完成
5）高压柜、低压柜、二次控制屏安装完成。
6）场区内电缆敷设、电缆回填完成
7）箱逆变安装接线完成。
8）技术监督检查验收
9）质量监督检查验收
10）返送电正常
11）并网发电
	1） 高压柜、低压柜、控制屏调试和整定。
2） 一次设备和主线路耐压
3） 防雷、消防验收。
4） 缺件跟踪。
5） 收尾、消缺。
6） 总调试
7） 升压站一次线接线

	
	设备交付进度
	
	通讯设备、110KV线夹到位。

	
	设计交付进度
	
	设计院蓝图图纸跟踪

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	施工单位资料基本同步
	督促施工单位资料完善。

	
	技术交底
	
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训情况
	进场员工已进行安全培训、有记录
	督促施工单位对进场员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	本月着重点110KV架线安全已进行进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	本月措施落实到位，无安全事故发生
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	隐蔽工程跟踪、旁站，有记录可查
	有关设备试验、耐压采取旁站并有详细记录在案

	
	主要原材料质量
	对进场材料严格按规定要求验收后使用
	审查供货单位资质

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	继续把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	符合要求
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	本月无资金批复
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同未签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


3、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	中控楼
	
	
	
	
	一座
	100%
	部分收尾

	2
	综合楼
	
	
	
	
	一座
	100%
	收尾

	3
	阵列接地
	
	
	
	
	20MW
	100%
	

	4
	电缆沟开挖
	
	
	
	
	20MW
	100%
	

	5
	电缆敷设
	
	
	
	
	20MW
	100%
	

	6
	电缆接线
	
	
	
	
	20MW
	100%
	

	7
	电缆回填
	
	
	
	
	20MW
	100%
	

	8
	主接地网开挖及焊接
	
	
	
	
	
	100%
	

	9
	箱逆变房与主接地
	（焊接）
	
	
	
	
	100%
	

	10
	场区接地
	（电阻）
	
	
	
	
	100%
	

	11
	箱逆变安装、接线
	
	
	
	
	
	100%
	

	12
	电池开口电压测量
	（电压）
	
	
	
	
	100%
	

	13
	光伏场区线路
	（35KV主电缆）
	
	
	
	
	100%
	

	14
	电缆标志桩
	
	
	
	
	
	100%
	

	15
	道路
	
	
	
	
	
	100%
	

	中控楼、升压站

	1
	35KV开关柜安装
	
	
	
	
	7台
	100%
	

	2
	低压柜安装
	
	
	
	
	5台
	100%
	

	3
	控制屏安装
	
	
	
	
	23台
	100%
	

	4
	SVG接线
	
	
	
	
	
	100%
	

	5
	事故油池
	
	
	
	
	
	100%
	

	6
	线缆的敷设（一次）
	
	
	
	
	
	100%
	

	7
	线缆的敷设（二次）
	
	
	
	
	
	100%
	

	8
	场内交接实验
	
	
	
	
	
	100%
	

	9
	场内对点调试
	
	
	
	
	
	100%
	

	10
	110KV设备接线
	
	
	
	
	
	100%
	

	11
	避雷针
	
	
	
	
	三座
	100%
	


4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	
	无
	／
	／
	／


5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，对施工人员进行安全培训，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	1）督促施工单位缺件进快到场
2）业主单位任缺通讯屏要跟踪联系
3）缺支架、电气设备业主要跟踪落实
	


福海县埃菲生并网光伏发电项目监理部
2015年12月31日
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