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监理月报

工程进度

	施工进度情况

（1）、累计补点29240个，完成比率97.1%

（2）、累计灌桩完成20635根，完成比率68.7％（因现场没有钢管桩，被迫停工）

（3）、累计打孔26476个，完成比率88.2％；

（4）、沟机开挖树根，修路，卸车；破锤打浮石；
（5）、支架安装累计完成1288组，累计完成比率33.8%        

2、人员设备情况：

钻孔机2台，搅拌机3台，钩机5台，铲车1辆，叉车1辆，三轮车4台，管理车7台，现场人员180人。


二、监理主要工作

1、对现场支架安装施工质量进行监督检查，发现问题，及时与施工单位沟通解决。
2、对进场的设备和材料进行检查。

3、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天与施工单位就有关安全管理工作情况及时沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。

4、充分利用监理例会对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度等进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施。

5、根据相应的施工计划，进行工期的督查，督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，全部进度的实施。

三、现场存在的问题及建议

1、支架材料供应不足，不能满足施工要求。  
2、施工人员施工经验不足，要求施工单位对职工进行安全技术教育。
四、下月的监理工作安排
1、对现场进行巡视检查，严格控制支架的安装质量。
2、督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。
3、对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改。

4、箱逆变混凝土浇筑工序交接过程质量验收和旁站工作。

